



URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 25.04.2025r.

Nasz znak: RA.1431.49.2025

Redakcja iDrezdenko

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

1. Decyzja o wstrzymaniu naboru w ramach Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego została podjęta po wnikliwej analizie dotychczasowego przebiegu programu. Na decyzję wpłynął przede wszystkim brak zabezpieczonych środków w budżecie na rok 2024 (171.488,00 zł) na realizację projektu wybranego w 2022 r., a także opóźnienia w realizacji zadań z poprzednich lat. W Drezdenku zasady funkcjonowania DBO zostały określone w uchwale Rady Miejskiej nr VI/36/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. oraz jej późniejszej zmianie nr XLI/227/2021 z dnia 10 marca 2021 r. Uchwały te stanowią ramy prawne dla realizacji budżetu obywatelskiego, ale nie nakładają obowiązku jego corocznego przeprowadzania. Burmistrz, jako organ wykonawczy, miał więc prawo do podjęcia decyzji o zawieszeniu DBO w danym roku, zwłaszcza w sytuacji, gdy istnieją zaległości w realizacji wcześniej zatwierdzonych projektów.

2. Tak.

3a. Opóźnienie realizacji inwestycji wymienionych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a także innych wynika m. in. z braku rzetelnych analiz projektów już na etapie weryfikacji złożonych wniosków. Doprowadziło to do sytuacji, w której ostateczne łączne koszty zrealizowanych projektów zwiększyły się z szacowanych około 1.800.000 zł do ponad 3.000.000 zł. Przykładem jest projekt „Kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin”, którego wartość szacowana była na kwotę 29.000 zł, a rzeczywisty koszt wyniósł 130.000 zł. Konsekwencją takich działań były problemy na etapie realizacji inwestycji ze względu na konieczność zwiększania nakładów finansowych na poszczególne zadania. Jednocześnie zaznaczyć należy, że zdarzały się przypadki niezabezpieczania środków finansowych na realizację zadań, np. „Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Trzebiczu”:

- 2022 r. - wybrane w głosowaniu – szacowana wartość zadania 171.488,00 zł,
- 2023 r. – plan 171.488,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 2024 r. – plan 0,00 zł, plan po zmianach z dnia 06.02.2024 r. – 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 2025 r. – plan 350.000,00 zł (połączono zadania dot. placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu), wyłoniono projektanta, trwają konsultacje wykonanego projektu z wnioskodawcami, na dzień udzielenia odpowiedzi wydano 9.500,00 zł (koszt projektu). Po zakończeniu konsultacji przeprowadzona zostanie procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

3b. Projekt zagospodarowania terenu boiska przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu znajduje się obecnie na końcowym etapie uzgodnień. Teren rekreacyjny w Lipnie jest na etapie projektowym.

3c. Wstępne założenia przewidują, że oba projekty zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku.

4. Czy wcześniej zdarzało się, aby inwestycje realizowane w ramach DBO były przedłużane i przekładane na kolejne lata? - Tak, były przedłużane i przekładane na lata kolejne.

Czy wpływało to na organizację kolejnych edycji DBO? - Tak, wpływało to na organizację kolejnych edycji DBO, dezorganizując realizację kolejnych projektów i pracę Referatu Realizacji Inwestycji.

Ile było takich sytuacji? - 13 z 21 projektów było zrealizowanych z opóźnieniem minimum roku.

5. Nie przewiduję takiej sytuacji.

BURMISTRZ

Adam Kołwzan