

WYKAZ ZMIAN W STRATEGII PARTNERSTWA PÓŁNOC WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZAWSZE RAZEM

TABELA ZMIAN

LP	ROZDZIAŁ/PUNKT/STR STRATEGII	ZAPISY W STRATEGII	PROPOZYCJA ZMIAN	UZASADNIENIE
	3.2 Powiązanie pomiędzy projektami (wiązki projektów) Tabela 11. Lista projektów strategicznych PPWLZR			
1	Projekt 1 Wsparcie PPWLZR w obszarze cyfryzacji str. 88	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) I.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) III.2025	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
2	Projekt 3 Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości PPWLZR - centra aktywności str. 89	Cel i krótki opis projektu Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości PPWLZR poprzez uruchomienie pawilonów wystawienniczych, z udziałem lokalnych przedsiębiorców/ lokalnego rynku dostawców, w oparciu o produkty lokalne. Cykl warsztatów, spotkań i konferencji gospodarczych.	Cel i krótki opis projektu Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości PPWLZR z udziałem lokalnych przedsiębiorców/lokalnego rynku dostawców, w oparciu o produkty lokalne. Cykl wydarzeń promujących lokalny potencjał gospodarczy.	Dostosowanie opisu projektu do przedsięwzięć planowanych przez PPWLZR w zakresie tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
3	Projekt 3 Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości PPWLZR - centra aktywności str. 89	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) I.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) II.2026	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
4	Projekt 4 Poprawa efektywności energetycznej obiektów	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) I.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok)	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i

	użyteczności publicznej poprzez wykorzystanie OZE str. 89		III.2025	gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
5	Projekt 5.1 Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności obszaru PPWLZR, niskoemisyjny transport publiczny str. 90	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) I.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) III.2025	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
6	Projekt 5.2 Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego str. 90	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) I.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) II.2026	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
7	Projekt 6.1 Adaptacja do zmian klimatu w obszarze PPWLZR	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) I.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) I.2026	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
8	Projekt 6.2 Adaptacja do zmian klimatu w obszarze PPWLZR str. 91	Cel i krótki opis projektu Przebudowa wału przeciwpowodziowego na odcinku Głęboć - Przynotecko ma na celu poprawę przekroju. Zadanie będzie miało na celu uzupełnienie konstrukcji warstwą tłucznia i klinca o różnym przekroju uziarnieniu zagęszczonego. Wzmocni to koronę wału przeciwpowodziowego zabezpieczającego mieszkańców, których gospodarstwach znajdują bezpośrednio w sąsiedztwie wału przed zalaniem i podtopieniami.	Cel i krótki opis projektu Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku Głęboć - Przynotecko ma na celu uzupełnienie konstrukcji warstwą tłucznia i klinca o różnym przekroju uziarnieniu zagęszczonego. Wzmocni to koronę wału przeciwpowodziowego zabezpieczającego mieszkańców, których gospodarstwach znajdują bezpośrednio w sąsiedztwie wału przed zalaniem i podtopieniami.	Dostosowanie opisu projektu do przedsięwzięć planowanych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki w zakresie adaptacji do zmian klimatu w obszarze PPWLZR

9	Projekt 6.2 Adaptacja do zmian klimatu w obszarze PPWLZR str. 91	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) IV.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) I.2026	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
10	Projekt 7.1 Zachowanie bioróżnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie parków i skwerów zielonych str. 91	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) I.2026	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) IV.2026	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
11	Projekt 7.2 Tworzenie obszarów zielonych poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenu wokół niego w Zwierzynie. str. 91	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) III.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) II.2026	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
12	Projekt 8.1 Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia w obszarze PPWLZR str. 92	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) I.2026	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) IV.2025	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
13	Projekt 8.4 Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia w obszarze PPWLZR	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) I.2026	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) IV.2025	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego

	str. 92			
14	Projekt 8.5 Kompetentny i odkrywcy uczeń w Gminie Zwierzyn str. 93	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) II.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) IV.2025	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
15	Projekt 8.7 Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia w obszarze PPWLZR str. 93	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) I.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) II.2026	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
16	Projekt 9.1 Modernizacja szkolnictwa zawodowego obszaru PPWLZR str. 94	Wnioskodawca Powiat Strzelecko-Drezdenecki	Wnioskodawca Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	Zmiana wynikająca z aneksu do umowy na realizację projektu szkolnictwa zawodowego
17	Projekt 9.1 Modernizacja szkolnictwa zawodowego obszaru PPWLZR str. 94	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) I.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) II.2025	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
18	Projekt 9.2 Modernizacja szkolnictwa zawodowego obszaru PPWLZR str. 94	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) I.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) II.2025	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
19	Projekt 10 Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w obszarze PPWLZR	Szacowana wysokość środków Unii Europejskiej z budżetu programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (PLN)	Szacowana wysokość środków Unii Europejskiej z budżetu programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (PLN)	Dostosowanie kwoty do ilości środków dostępnych na zorganizowanie naboru.

	str. 94	2.136.220,00	1.700.680,00	
20	Projekt 10 Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w obszarze PPWLZR str. 94	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) I.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) III.2025	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
21	Projekt 11.1 Wsparcie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego w obszarze PPWLZR – rozwój obszarów miejskich i pozamiejskich str. 95	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) II.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) III.2025	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
22	Projekt 11.2 Wsparcie integracji społeczności lokalnej z dziećmi i młodzieżą pozostającą w wykluczeniu społecznym i przebywającą w placówce opiekuńczo-wychowawczej str. 95	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) I.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) III.2025	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
23	Projekt 12.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru PPWLZR str. 95	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) IV.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) II.2027	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
24	Projekt 12.2.1 Rozwój infrastruktury	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) I.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok)	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i

	turystycznej obszaru PPWLZR str. 96		IV.2025	gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
25	Projekt 12.2.2 Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru PPWLZR str. 96	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) I.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) II.2026	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
26	Projekt 12.3 Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru PPWLZR str. 96	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) II.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) II.2026	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
27	Projekt 12.4 Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru PPWLZR str. 96	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) III.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) II.2027	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
28	Projekt 12.5 Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru PPWLZR str. 96	Cel i krótki opis projektu Celem projektu jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa rowerzystów, zwiększenie mobilności ekologicznej oraz promocję aktywnego stylu życia.	Cel i krótki opis projektu Celem projektu jest budowa ścieżki rowerowej – drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa rowerzystów, zwiększenie mobilności ekologicznej oraz promocję aktywnego stylu życia.	Dostosowanie opisu projektu do przedsięwzięć planowanych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki. Zmiana uzgodniona z DPR.
29	Projekt 12.5 Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru PPWLZR str. 96	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) IV.2025	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) I.2026	Zmiana terminu wynikająca z negocjacji z Instytucją Zarządzającą i gotowości PPWLZR do złożenia wniosku aplikacyjnego
30	Projekt 5.1 Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności obszaru	Tytuł projektu: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności obszaru PPWLZR, niskoemisyjny transport publiczny	Tytuł projektu: Transport niskoemisyjny na terenie partnerstwa Północ Województwa Lubuskiego Zawsze Razem	Dostosowanie tytułu projektu do tytułu projektu z wniosku aplikacyjnego.

	PPWLZR, niskoemisyjny transport publiczny str. 90			
	5.1 Wskaźniki realizacji strategii Tabela 14. Wskaźniki strategiczne osiągnięcia celów PPWLZR			
31	Cel strategiczny 1: Silna gospodarka w zgodzie z naturą Wskaźnik produktu str.111	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne (szt.)	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	Dostosowanie nazwy wskaźnika produktu w tym działaniu
32	Cel strategiczny 1: Silna gospodarka w zgodzie z naturą Wskaźnik produktu str.111	Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym Zmiana 13	Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym Zmiana 19	Planowana do osiągnięcia wartość wskaźnika wynosi 19
33	Cel strategiczny 2: Lepsza jakość życia mieszkańców Wskaźnik produktu str.112	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie Zmiana 15	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie Zmiana 51	Planowana do osiągnięcia wartość wskaźnika wynosi 51
34	Cel strategiczny 2: Lepsza jakość życia mieszkańców Wskaźnik produktu str.112	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie Zmiana 21	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie Zmiana 31	Planowana do osiągnięcia wartość wskaźnika wynosi 31
35	Cel strategiczny 2: Lepsza jakość życia mieszkańców Wskaźnik rezultatu str.112	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje bądź nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Zmiana 11	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje bądź nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Zmiana 23	Planowana do osiągnięcia wartość wskaźnika wynosi 23

36	Cel strategiczny 2: Lepsza jakość życia mieszkańców Wskaźnik rezultatu str.112	Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu Zmiana 3	Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu Zmiana 11	Planowana do osiągnięcia wartość wskaźnika wynosi 11
37	Cel strategiczny 2: Lepsza jakość życia mieszkańców Wskaźnik rezultatu str.112	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Zmiana 4	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Zmiana 9	Planowana do osiągnięcia wartość wskaźnika wynosi 9
38	Cel strategiczny 3: Obszar atrakcyjny turystycznie i krajobrazowo Wskaźnik produktu str.112	Wspierana infrastruktura: rowerowa (km) Zmiana 3,3	Wspierana infrastruktura rowerowa Zmiana 2,58 km	Planowana do osiągnięcia wartość wskaźnika wynosi 2,58 km