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z czynnosci przeprowadzonych w okresie od 11.09.2013r. do 13.05.2014r. w:

Gminie Drezdenko
ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko
NIP beneficjenta: 595-00-07-025

w zakresie:

nazwa projektu: Utworzenie Parku Kultur Swiata (Park of World Culture) poprzez
rewitalizacje zabytkowego zaloZenia parkowego w Drezdenku- I etap.
numer projektu: RPLB.04.03.00-08-006/09
numer wnioskow o platnos¢: RPLB.04.03.00-08-006/09-06
RPLB.04.03.00-08-006/09-07

w zwigzku z wykonywaniem czynnosci w zakresie audytu gospodarowania s$rodkami
pochodzqcymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Lubuskiego prowadzonego na podstawie upowaznienia Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej nt MF-DO-LRPO-276/2013 z dnia 13.08.2013r.

Protokot sporzadzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja
podatkowa (j. t. Dz. U. z 2012r. poz. 749.), w zwigzku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt. 2 ustawy z dnia
28 wrzesnia 1991r. o Kontroli skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 41 poz. 214 ze
zm.).

Czynnosci przeprowadzili:
Katarzyna Miskiewicz- inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji stuzbowej- 03832,

Przemyslaw Kalina- starszy referendarz, nr legitymacji sluzbowej 06561,

Czynnodci zostaly przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta, tj. w Urzedzie Miasta i Gminy
Drezdenko oraz w miejscu realizacji projektu, tj. Parku Kultur Swiata w Drezdenku.

Przy czynnosciach obecne byly ze strony Beneficjenta nastepujgce osoby:

- Natalia Kowalska- Golla- inspektor ds. zamdwienn publicznych i realizacji Srodkéw
pozabudzetowych- udzielala wyjasnien w zakresie realizacji projektu,

- Dariusz Skrzypczak — Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamodwien Publicznych-
udzielal wyjasnienn w zakresie realizacji projektu oraz uczestniczyl w weryfikacji postepu
rzeczowego realizacji projektu;
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- Pawel Fiedler- podinspektor ds. zaméwieft publicznych i realizacjii  Srodkow
pozabudzetowych- udzielal wyjasnied w zakresie postgpowan w sprawie udzielenia zamowien
publiczaych, przeprowadzonych w ramach projektu.

I.  ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOSCI
Czynnoéci dotyczyly nastepujgcych obszardw:

1. Czy operacja spelnia kryteria wyboru w ramach LRPO, zostala zrealizowana zgodnie
z umowg o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczacymi jej
przeznaczenia, wykorzystania i zakladanych celéw? (art, 16 ust. 2 lit a Rozporzgdzenia
Komisji (WE) nr 1828/2006):

W badanym obszarze czynnodciami audytowymi objeto:

»  Umowe¢ Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-00 z dnia 08.06.20101. o dofinansowanie Projektu
,Utworzenie Parku Kultur Swiata (Park of World Culture) poprzez rewitalizacje
zabytkowego zalozenia parkowego w Drezdenku- | etap” zawartg pomiedzy Wojewodztwem
Lubuskim a Gming Drezdenko reprezentowana przez Burmistrza Gminy Drezdenko- Maciegja
Pietruszaka , przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Barbary Halickiej wraz z zalacznikami;

» Whniosek o dofinansowanie realizacji projektu ,,Utworzenie Parku Kultur Swiata (Park of
World Culture) poprzez rewitalizacje zabytkowego zalozenia parkowego w Drezdenku- 1
etap” zlozony w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze
(suma kontrolna 72e5-83b9-9655-e02c);

» Aneks Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-01 z dnia 24.02.2011r. do ww. umowy o
dofinansowanie — zmniejszenie calkowitej wartosci projektu oraz calkowitej wartosci
kosztow kwalifikowanych z kwoty 5.547.876,24 PLN na kwotg 4.948.501,78 PLN (po
rozstrzygnigciu przetargdow na roboty budowlane (zmniejszenie o kwotg 468.181,60 PLN)
oraz inzyniera projektu (zmniejszenic o kwote 131.192,86 PLN)); zmniejszenie
wnioskowanej kwoty dofinansowania z kwoty 2.773.938,12 PLN na kwote 2.474.250,89
PLN (50% 2z kwoty wydatkéw kwalifikowanych- 4.948.501,78 PLN); zmiany w
harmonogramie rzeczowo- finansowym;

» Aneks Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-02 z dnia 14.06.2012r. do ww. umowy o
dofinansowanie — wzrost catkowite] wartoéci projektu z kwoty 4.948.501,78 PLN na
kwote 5.178.825,52 PLN (zaoszczedzono 126,134,24 PLN w wyniku rozstrzygnigcia
przetargu na promocjg; pojawity sie¢ wydatki niekwalifikowane w lgcznej wysokosci
356.457,98 PLN - w zwigzku ze zmiang stawki podatku VAT z 22% na 23 % oraz
zaliczeniem do wydatkéw niekwalifikowanych w ramach kategorii wydatkow
.Dokumentacja techniczna, Studium Wykonalnosci, LPR” odsetek naliczonych za
nieterminowe dostarczenie dokumentacji w wysokodci 5.552,00 PLN); pojawienie si¢
wydatkéw niekwalifikowanych w wysokosci 356.457,98 PLN; zmniejszenie kwoty
wydatkow kwalifikowanych z 4.948.501,78 PLN na kwote 4.822.367,54 PLN (w zwigzku
7 oszczednodciami poprzetargowymi na promocje w wysokodei 126.134,24 PLN), co
mialo wplyw na zmniejszenie kwoty dofinansowania z 2.474.250,89 PLN na kwotg
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2.411.183,77 PLN ( 4.822.367,54 PLN x 50%); zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym;

» Aneks Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-03 z dnia 17.03.2014r. do ww. umowy o
dofinansowanie- zmiana terminu rozpoczecia realizacji projektu (przesunigcie z dnia
01.01.2008r. na dzien 07.09.2007r.- data zawarcia pierwszej umowy w ramach projektu);

» Harmonogram rzeczowo- finansowy z dnia 31.12.2013r,;
» Whniosek o platno$¢ Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-06 za okres 01.07.2011r.-30.09.2011r.;
» Whiosek o platno$¢ Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-07 za okres 01.10.2011r.- 22.12.2011r;

» Dokumentacj¢ ksiggowg (5szt. faktur VAT, wyciggi bankowe — potwierdzenie dokonania
zaplaty) potwierdzajacg poniesienie wydatkéw przez Beneficjenta w wysokodei wskazanej
we wniosku o platno$¢ nr RPLB.04.03.00-08-006/09-06 za okres 01.07.2011r.-
30.09.2011r.;

» Dokumentacjg¢ ksiggowa (9szt. faktur VAT, wyciggi bankowe — potwierdzenie dokonania
zaplaty) potwierdzajacq poniesienie wydatkow przez Beneficjenta w wysokosci wskazanej
we wniosku o platnos¢ nr RPLB.04.03.00-08-006/09-07 za okres 01.10.2011r.-
22.12.2011r,;

» Formularz wprowadzenia zmian w Projekcie, realizowanym w ramach Dzialania 4.3.
LRPO na lata 2007-2013 z dnia 13.10.2010r.;

» Formularz wprowadzenia zmian w Projekcie, realizowanym w ramach Dzialania 4.3,
LRPO na lata 2007-2013 z dnia 18.05.2012r,;

» Formularz wprowadzenia zmian w Projekcie, realizowanym w ramach Dzialania 4.3.
LRPO na lata 2007-2013 z dnia 31.12.2013r.;

» Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Drezdenko na lata 2009-2015 z perspektywg do
2020r. (opracowany we wrzeéniu 2009r.);

» OT ar RL16.2011 z dnia 30.12.2011r. - dot. przyjecia $rodka trwatego: Park Kultur Swiata
w Drezdenku Etap I - warto$§¢ z rozliczenia: 5.223.823,89 PLN, ujeto w Ksiedze
inwentarzowej Urzedu w dniu 31.12.2011r. na str. 99 pod poz. 1;

» Dziennik budowy nr 114/2010 wydany dnia 02.06.2010r. (Il tom- 27.05.2011r.) dla
zadania ,, Modernizacja parku miejskiego Drezdenko dz. 1251, 12657,

» Protokol odbioru koficowego i przekazania do uzytkowania inwestycji spisany w dniu
28.12.2011r,;

» Oswiadczenie beneficjenta z dnia 09.01.2013r. o zachowaniu trwatosci projektu;

» Oswiadczenie Burmistrza Drezdenka z dnia 02.01.2013r. — poswiadczenie odbycia sie
imprezy ,,Uroczyste otwarcie Parku Kultur Swiata” wraz z dokumentacja fotograficzng;

» Oswiadczenie Dyrektora Centrum Promocji Kultury w Drezdenku z dnia 27.09.2012r. —
poswiadczenie odbycia si¢ imprezy ,, Plener Malarski i Rzezbiarski w Drezdenku-
Wystawa Poplenerowa” wraz z dokumentacijg fotograficzng;

» Qdwiadczenie Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Ks. J. Tischnera w
Drezdenku z dnia 03.01.2013r. - po$wiadczenie odbycia sie imprezy ,,Plener malarski w
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Parku Kultur Swiata w ramach akcji Nie siedz w domu przyjdz do Nas” wraz z
dokumentacjg fotograficzna;

» Os$wiadczenie Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Ks. J. Tischnera w
Drezdenku z dnia 03.01.2013r. - podwiadcezenie odbycia sie imprezy ,,Lato mamy wiec sie
ruszamy- Bal przebieraficow w Parku Kultur Swiata” wraz z dokumentacja fotograficzna;

» Oéwiadczenie Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Ks. J. Tischnera w
Drezdenku z dnia 03.01.2013r. - poswiadczenie odbycia sie imprezy ,,Cata Polska czyta
dzieciom” wraz z dokumentacja fotograficzng;

Ponadto w dniu 08.10.2013r. zweryfikowano postep rzeczowy realizacji Projektu.

Ww. dokumenty sprawdzono pod katem ustalenia czy:

» zawarte w ww. wniosku o dofinansowanie Projektu informacje wypelniaja wymogi
Uszczegolowienia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
w zakresie typu beneficjenta, rodzaju Projektu, jego celu, miejsca i okresu realizacji,
zakresu rzeczowego, procentowego udziatlu $rodkéw Unii Europejskiej w wydatkach
kwalifikowanych, a takze w zakresie osiggnigcia wskaznikow produktu i rezuitatu oraz
wplywu Projektu na realizacje polityk horyzontalnych,

» Projekt zostal zrealizowany zgodnie z umows o dofinansowanie,

» zostata zachowana trwaloé¢ Projektu.

2. Czy wydatki zadeklarowane sa zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami
dowodowymi przechowywanymi przez beneficienta? (art. 16 ust. 2 lit b Rozporzgdzenia
Komisji (WE) nr 1828/2006);

W badanym obszarze czynno$ciami audytowymi objeto:

Wartosé wydatkow
L.p. Nr wniosku o platnosé zadeklarowanych do Komisji
Europejskiej
1 2 3
RPLB.04.03.00-08-006/09-06 752.939,19 PLN
2 RPI.B.04.03.60-08-006/09-07 1.346.286,40 PLN

» Umowe Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-00 z dnia 08.06.2010r. o dofinansowanie Projekiu
,Utworzenie Parku Kultur Swiata (Park of World Culture) poprzez rewitalizacje
zabytkowego zatozenia parkowego w Drezdenku- I etap” zawartg pomigdzy Wojewodztwem
Lubuskim a Gming Drezdenko reprezentowang przez Burmistrza Gminy Drezdenko- Macieja
Pietruszaka , przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Barbary Halickiej wraz z zawartymi do
niej aneksami;

» Dowody zakupu i dowody zaplaty:
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» dotyczgce wniosku o platno§¢ Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-06 za okres

01.07.2011r.- 30.09.2011r.:

faktura VAT ar 0004/06/11/FSV z dnia 30.06.2011r. wystawiona przez PHU
LECH-HAND Sp. z 0.0. na kwote¢ brutto (kwota wydatkéw kwalifikowanych)
164,347,94 PLN, kwot¢ netto-133.616,21 PLN,

Nota korygujgca VAT nr 9/2011 z dnia 12.10.2011r,,

Wystapienic o przejéciowe Swiadectwo Platnogei nr 6/2011 (rozliczenie
wykonawcy za okres 06.09.2010 do 30.06.2011),

Przejsciowe Swiadectwo Platnosei nr 9 wystawione w dniu 30.06.201 1r.,

Protokét odbioru robot do przejsciowego $wiadectwa platnosci nr 9 arkusz A
sporzgdzony w dniu 30.06.2011r. wraz z Tabela wartosci wykonanych robot
sporzgdzona w dniu 30.06.201 Ir.,

Oswiadczenie miesieczne nr 9 za okres 06.09.2010 do 30.06.2011 wystawione w
dniu 30.06.20111.,

Osdwiadczenie miesi¢gczne wykonawey nr 6/2011 Arkusz ,I” wystawione w dniu
30.06.2011r.,

wyclgg bankowy nr 29/2011 z dnia 06.07.2011r. (zaptacono kwote 164.347,94
PLN);

faktura VAT nr 0004/07/11/FSV z dnia 25.07.2011r. wystawiona przez PHU
LECH-HAND Sp. z 0.0. na kwote brutto (kwota wydatkéw kwalifikowanych)
79.950,00 PLN, kwotg netto-65.000,00 PLN,

Wystapienie o przejSciowe Swiadectwo Platnoci nr 7/2011 (rozliczenie
wykonawcy za okres (06.09.2010 do 22.07.2011),

Przejsciowe Swiadectwo Platnosci nr 10 wystawione w dniu 22.07.2011r.,

Protokét odbioru robét do przejsciowego swiadectwa platnosei nr 10 arkusz A
sporzgdzony w dniu 22.07.2011r. wraz z Tabelg wartodci wykonanych robét
sporzadzong w dniu 22.07.201 Ir.,

Oswiadczenie miesigezne nr 10 za okres 06.09.2010 do 22.07.2011 wystawione w
dniu 22.07.2011r.,

Oéwiadczenie miesieczne wykonawey nr 7/2011 Arkusz ,,I” wystawione w dniu
22.07.2011r.,

wycigg bankowy nr 35/2011 z dnia 04.08.2011r. (zaplacono kwotg 79.950,00
PLN);

faktura VAT nr 03/07/2011 z dnia 21.07.2011r. wystawiona przez P.H.U.
»DARO” na kwote brutto (kwota wydatkéw kwalifikowanych) 20.541,00 PLN,
kwote neito-16.700,00 PLN,

wycigg bankowy nr 36/2011 z dnia 09.08.2011r. (zaplacono kwotg 20.541,00
PLN);



- faktura VAT nr 0004/08/11/FSV z dnia 29.08.2011r. wystawiona przez PHU
LECH-HAND Sp. z 0.0. na kwotg brutto (kwota wydatkéw kwalifikowanych)
324.596,39 PLN, kwote netto-263.899,50 PLN,

~ Nota korygujgca VAT nr 8/2011 z dnia 12.10.2011r.,

- Wystgpienie o przejéciowe Swiadectwo Platnosci nr 8/2011 (rozliczenie
wykonawcy za okres 06.09.2010 do 26.08.2011),

~ Przejéciowe Swiadectwo Platnodci nr 11 wystawione w dniu 26.08.2011r.,

- Protokol odbioru robét do przejsciowego $wiadectwa platnodei nr 11 arkusz A
sporzadzony w dniu 26.08.2011r. wraz z Tabelg warto$ci wykonanych robot
sporzadzong w dniu 26.08.2011r,, ,

- Oswiadeczenie miesigczne nr 11 za okres 06.09.2010 do 26.08.2011 wystawione w
dniu 26.08.2011r.,

- Oswiadczenie miesigczne wykonawey nr 82011 Arkusz ,I” wystawione w dniu
26.08.2011r.,,

- wyciag bankowy nr 45/2011 z dnia 06.09.2011t. (zaptacono kwote 324.596,39
PLN);

- faktura VAT nr 0002/09/11/FSV z dnia 12.09.2011r., wystawiona przez PHU
LECH-HAND Sp. z 0.0. na kwote brutto (kwota wydatkéw kwalifikowanych)
163.503,86 PLN, kwotg netto-132.929,97 PLN,

- Nota korygujgca VAT nr 7/2011 z dnia 12.10.2011r.,

- Wystapienie o przejéciowe Swiadectwo Platnosei nr 9/2011 (rozliczenie
wykonawcy za okres 06.09.2010 do 09.09.2011),

~ Przejsciowe Swiadectwo Platnosei nr 12 wystawione w dniu 09.09.2011r.,

- Protokot odbioru robot do przejéciowego $wiadectwa platnodei nr 12 arkusz A
sporzadzony w dniu 09.09.2011r. wraz z Tabely wartoéci wykonanych robot
sporzgdzona w dniu 09.09.201 ir., ,

- Oswiadczenie miesigczne nr 12 za okres 06.09.2010 do 09.09.2011 wystawione w
dniu 09.09.2011r.,,

- Osdwiadczenie miesieczne wykonawcy nr 9/2011 Arkusz ,,I” wystawione w dniu
09.09.2011r.,

- wycigg bankowy nr 49/2011 z dnia 15.09.2011r. (zaplacono kwote 163.503,86
PLN);

» dotyczace wniosku o platnos¢ Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-07 za okres
(01.10.2011r.- 22.12.2011r.:

- faktura VAT nr 0005/09/11/FSV z dnia 30.09.2011r. wystawiona przez PHU
LECH-HAND Sp. z 0.0. na kwote brutto (kwota wydatkow kwalifikowanych)
120.762,43 PLN, kwote netto-98.180,84 PLN,

- Nota korygujgca VAT ar 6/2011 z dnia 12.10.2011r.,
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Wystgpienie o przejéciowe Swiadectwo Platmmosei nr 10/2011 (rozliczenie
wykonawcy za okres 06.09.2010 do 30.09.2011),

Przejéciowe Swiadectwo Platnosci nr 13 wystawione w dniu 30.09.2011r.,

Protoké! odbioru robét do przejsciowego $wiadectwa platnosci nr 13 arkusz A
sporzadzony w dniu 30.09.2011r. wraz z Tabela wartoéci wykonanych robot
sporzagdzona w dniu 30.09.2011r., ,

Oswiadczenie miesigczne nr 13 za okres 06.09.2010 do 30.09.2011 wystawione w
dniu 30.09.2011r.,

Oswiadczenie miesigczne wykonawey nr 10/2011 Arkusz ,,I” wystawione w dniu
30.09.2011r.,

wycigg bankowy nr 55/2011 z dnia 06.10.2011r. (zaplacono kwote 120.762,43
PLN);

faktura VAT nr 0002/10/11/FSV z dnia 17.10.2011r. wystawiona przez PHU
LECH-HAND Sp. z 0.0. na kwotg brutto (kwota wydatkéw kwalifikowanych)
26.673,56 PLN, kwote netto-21.685,82 PLN,

Wystgpienie o przejsciowe Swiadectwo Platnogei nr 11/2011 (rozliczenie
wykonawcy za okres 06.09.2010 do 14.10.2011),

Przejsciowe Swiadectwo Platnogei nr 14 wystawione w dniu 14.10.2011r.,

Protokoét odbioru robot do przejsciowego $wiadectwa platnosci nr 14 arkusz A
sporzadzony w dniu 14.10.2011r. wraz z Tabelg wartoici wykonanych robét
sporzadzona w dniu 14.10.2011r., ,

Oswiadczenie miesigczne nr 14 za okres 06.09.2010 do 14.10.2011 wystawione w
dniu 14.10,2011r.,

Odwiadczenie miesigczne wykonawey nr 11/2011 Arkusz ,,I” wystawione w dniu
14.10.2011s.,

wyciag bankowy nr 60/2011 z dnia 21.10.2011r. (zaplacono kwote 26.673,56
PLN);

faktura VAT nr 06/10/2011 z dnia 14.10.2011r. wystawiona przez P.H.U.
»~DARO” na kwotg brutto-12.300,00 PLN , kwot¢ netto-10.000,00 PLN (kwota
wydatkéw kwalifikowanych- 12.031,97 PLN),

wyciag bankowy nr 60/2011 z dnia 21.10.2011r. (zaplacono kwote 12.300,00
PLN);

faktura VAT nr 749/10/2011 z dnia 31.10.2011r. wystawiona przez Studio
Reklamy ,IMPRESJA” na kwote brutto (kwota wydatkow kwalifikowanych)
72.000,00 PLN , kwotg netto-58.536,58 PLN,

specyfikacja do faktury nr 749/10/2011 z dnia 31.10.2011r. dot. umowy nr
RI1.272.1.41.2011 wystawiona w dniu 31,10.2011r.;

wycigg bankowy nr 63/2011 z dnia 07.11.2011r. (zaptacono kwote 72.000,00
PLN);
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faktura VAT nr 0005/11/11/FSV z dnia 08.11.2011r. wystawiona przez PHU
LECH-HAND Sp. z 0.0. na kwote brutto (kwota wydatkéw kwalifikowanych)
38.402,21 PLN, kwote netto-31.221,31 PLN,

Wystapicnie o przejsciowe Swiadectwo Platnosci nr 13/2011 (rozliczenie
wykonawcy za okres 06.09.2010 do 07.11.2011),

Przejsciowe Swiadectwo Platnodci nr 16 wystawione w dniu 07.11.2011r.,

Protokét odbioru robét do przejsciowego $wiadectwa platnodei nr 16 arkusz A
sporzadzony w dniu 07.11.2011r. wraz z Tabelg warto$ci wykonanych robot
sporzadzong w dniu 07.11.2011r., ,

Oéwiadczenie miesigezne nr 16 za okres 06.09.2010 do 07.11.2011 wystawione w
dniu 07.11,2011r.,

Odwiadczenie miesigezne wykonawey nr 13/2011 Arkusz ,,I” wystawione w dniu
07.11.2011r.,

Wycigg bankowy nr 64/2011 z dnia 15.11.2011r. (zaplacono kwote 38.402,21
PLN);

faktura VAT nr 0003/11/11/FSV z dnia 04.11.2011r. wystawiona przez PHU
LECH-HAND Sp. z 0.0. na kwote brutto (kwota wydatkéw kwalifikowanych)
272.937,00 PLN, kwotg netto-221.900,00 PLN,

Wystgpienie o przej$ciowe Swiadectwo Platnosci nr 12/2011 (rozliczenie
wykonawcy za okres 06.09.2010 do 04.11.2011),

Przejéciowe Swiadectwo Platnosci nr 15 wystawione w dniu 04.11.2011r.,

Protokot odbioru robdt do przejsciowego $wiadectwa platnosei nr 15 arkusz A
sporzgdzony w dniu 04.11.2011r. wraz z Tabely wartoci wykonanych robdt
sporzadzong w dniu 04.11.2011r., ,

O$wiadczenie miesieczne nr 15 za okres 06.09.2010 do 04.11.2011 wystawione w
dniu 04.11,2011r.,

Os$wiadczenie miesigczne wykonawcey nr 12/2011 Arkusz ,,I” wystawione w dniu
04.11.2011r.,

Wyciag bankowy nr 65/2011 z dnia 16.11.2011r. (zaplacono kwotg 272.937,00
PLN);

faktura VAT nr 0008/11/11/FSV z dnia 25.11.2011r. wystawiona przez PHU
LECH-HAND Sp. z 0.0. na kwotg brutto (kwota wydatkéw kwalifikowanych)
606.415,84 PLN, kwote netto-493.021,01 PLN,

Wystgpienie o przejéciowe Swiadectwo Platnodei nr 14/2011 (rozliczenie
wykonawcy za okres 06.09.2010 do 25.11.2011),

Przejsciowe Swiadectwo Platnoei nr 17 wystawione w dniu 25.11.2011r.,

Protokét odbioru robét do przejéciowego $wiadectwa platnosei nr 17 arkusz A
sporzadzony w dniu 25.11.2011r. wraz z Tabela wartosci wykonanych robot
sporzadzong w dniu 25.11.2011r,, ,



~ Os$wiadczenie miesigezne nr 17 za okres 06.09.2010 do 25.11.2011 wystawione w
dniu 25.11.2011r.,

- Osdwiadczenie miesigczne wykonawcey nr 14/2011 Arkusz ,,I” wystawione w dniu
25.11.2011r.,

- Wyciag bankowy nr 68/2011 z dnia 06.12.2011r. (zaptacono kwote 606.415,84
PLN);

- faktura VAT nr 0002/12/11/FSV z dnia 09.12.2011r. wystawiona przez PHU
LECH-HAND Sp. z 0.0. na kwote brutto (kwota wydatkéw kwalifikowanych)
82.058,39 PLN, kwote netto-66.714,14 PLN,

~ Wystgpienie o przejéciowe Swiadectwo Platnosci nr 15/2011 (rozliczenie
wykonawcy za okres 06.09.2010 do 09.12.2011),

~ Przejéciowe Swiadectwo Platno$ci nr 18 wystawione w dniun 09.12.2011r.,

- Protokét odbioru robdt do przejsciowego $wiadectwa ptatnosei nr 18 arkusz A
sporzgdzony w dniu 09.12.2011r. wraz z Tabelg wartosci wykonanych robét
sporzadzong w dniu 09.12.2011r., ,

- Os$wiadczenie miesigezne nr 18 za okres 06.09.2010 do 09.12.2011 wystawione w
dniu 09.12.2011r.,

- O3wiadczenie miesigczne wykonawey nr 15/2011 Arkusz ,,I” wystawione w dniu
09.12.2011r.,

- Wyciagg bankowy nr 71/2011 z dnia 19.12.2011r. (zaplacono kwote 82.058,39
PLN);

- faktura VAT nr 0005/12/11/FSV z dnia 16.12.2011r. wystawiona przez PHU
LECH-HAND S8p. z o.0. na kwote brutto (kwota wydatkéw kwalifikowanych)
115.005,00 PLN, kwote netto-93.500,00 PLN,

~ Wystapienie o przejsciowe Swiadectwo Platnodei nr 16/2011 (rozliczenie
wykonawcy za okres 06.09.2010 do 12.12.2011),

- Przejéciowe Swiadectwo Platnosci nr 19 wystawione w dniu 12.12.2011r.,

- Protokdt odbioru robdt do przejéciowego swiadectwa platnodci nr 19 arkusz A
sporzgdzony w dniu 12.12.2011r. wraz z Tabelg warto$ci wykonanych robot
sporzadzong w dniu 12,12,2011r,, ,

- Oéwiadczenie miesigezne nr 19 za okres 06.09.2010 do 12.12.2011 wystawione w
dniu 12.12.2011r.,

- Oswiadczenie miesigczne wykonawey nr 16/2011 Arkusz ,,I” wystawione w dniu
12.12.2011r.,

- Wycigg bankowy nr 72/2011 z dnia 22.12.2011r. (zaptacono kwote 115.005,00
PLN);

» Zapisy na kontach:
- 080-900-90004-6057-00- inwestycje: utworzenie Parku Kultur Swiata-UE,



~ 080-900-90004-6059-00 — inwestycje: utworzenie Parku Kultur Swiata-budzet
gminy,

- 130-900-90004-6057-00- rachunek bankowy: utworzenic Parku Kultur Swiata —
UE,

- 130-900-90004-6057-00- rachunek bankowy: utworzenie Parku Kultur Swiata —
budzet gminy,

- 011-001-00000-0000-00- $rodki trwale — urzad .

Ww. dokumenty sprawdzono pod kgtem ustalenia czy:

> audytowany jest w posiadaniu dokumentéw wspierajgcych wnioski o platnos¢ oraz czy
zadeklarowane wydatki maja potwierdzenie w dowodach zrédiowych,

» wydatki zadeklarowane =zostaly poniesione przez podmiot, z ktérym Instytucja
Zarzadzajaca zawarla umowg o dofinansowanie,

» wydatki zostaly poniesione w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchdd $rodkéw pienigznych z
rachunku bankowego Beneficjenta,

» wydatki zostaly zaksiggowane w sposob umozliwiajgey ich identyfikacje,

» w przypadku, gdy wydatek odnosi sig jedynie czedciowo do wspoétfinansowanego projektu,
zostala wykazana ta czgs¢ wydatku odnoszaca sie do Projektu,

» faktury potwierdzajgce poniesienie wydatkdéw wykazanych we wnioskach o platnos¢
zostaly opisane w sposéb okreslony w Instrukeji do wniosku beneficjenta o platnosc.

3. Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta sy zgodne z zasadami
wspolnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2 lit ¢ Rozporzgdzenia Komisji (WE) nr
1828/2006);

3.1 Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne 7z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi
w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objgto:

» Umowe Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-00 z dnia 08.06.2010r. o dofinansowanie Projektu
JUtworzenie Parku Kultur Swiata (Park of World Culture) poprzez rewitalizacje
zabytkowego zalozenia parkowego w Drezdenku- I etap” zawarta pomicdzy
Wojewddztwem Lubuskim a Gming Drezdenko reprezentowang przez Burmistrza Gminy
Drezdenko- Macieja Pietruszaka , przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Barbary
Halickiej wraz z zawartymi do niej aneksami;

» Whniosek o platno$¢ Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-06 za okres 01.07.2011r.- 30.09.2011r.
wraz z dowodami zakupu i dowodami zaplaty (wymieniono w punkcie 1.2 niniejszego
protokotu);

» Whiosck o platno$é Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-07 za okres 01.10.2011r.- 22.12.2011r.
wraz z dowodami zakupu i dowodami zaplaty (wymieniono w punkcie 1.2 niniejszego
protokotu).
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Ww. dokumenty sprawdzono pod katem ustalenia czy wydatki zostaly:

» poniesione w okresie kwalifikowalnosci okreslonym w ww. umowie o dofinansowanie,

» wykazane we wnioskach o platnos¢ tylko jeden raz ,

» poniesione zgodnie
Operacyjnego oraz  Wytycznymi  Instytucji
kwalifikowalnosci  wydatkow  w

ramach  Lubuskiego

Regionalnego

z Uszczegélowieniem Lubuskiego Regionalnego Programu
Zarzadzajace;

LRPO wsprawie

Programu

Operacyjnego na lata 2007 - 2013, w szczegdlnosci czy wydatki zwigzane z realizacja
Projektu zostaly zaliczone do kosztow kwalifikowanych Projektu po spelnieniu
okreslonych warunkdw.

3.2 Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami dotyczgcymi zamoéwien publicznych.

W badanym obszarze

czynnosciami

audytowymi

nastepujgcych postepowan o udzielenie zamdwien publicznych:

objeto dokumentacj¢ dotyczaca

Wartodé Warto$¢ wydatkow
Wartos¢ . | podpisanej z zadekfaro‘\ganych Z
L Nazwa Wartodé Trvb (p (;S\ﬁ;p;:_’\;at;ln’di wykonawcg postgpowania w Uwap
P | postepowania | szacunkowa y powyze)’p umowy (na | badanym wnioskuo -
2¢) progdw dzie platnosé
UE) zet
badania)

1 |Prace budowane |6.169.737,93 Przetarg Ponizej 4.500.185,78 | Wniosek nr Postgpowa
w zakresie PEN nieograniczony |progéw UE {PLNbrutto | RPLB.04.03.00-08- | nie objgte
utworzenia (1.607.121,11 006/09-06 wartod¢: | czynnosci
Parku Kultur EUR) 732.398,19 PLN  |ami
Swiata (Park of audytowy
World Culture) Whiosek nr miw
poprzez RPLB.04.03.00-08- | ramach
rewitalizacje 006/09-07 warto$é: |aktualnego
zabytkowego 1.262.254,43 PLN |audytu
zalozZenia
parkowego w
Drezdenku —1
etap

2 | Pehienie funkcji |213.802,70 Przetarg Ponizej - 427700 PLN | Whniosek nr
Inzyniera PLN nieograniczony |progdw UE  |brutto RPLB.04.03.00-08- | Postgpowa
koantraktu na (55.692,29 {umowa nr 006/09-06 wartogé: |nie objete
zadaniu pn. EUR) ZP/3420/10/2 (20.541,00 PLN czynnosei
Utworzenie 010 z dnia ami
Parku Kultur 27.07.2010r.); | Wniosek nr audytowy
Swiata (Park of RPLB.04.03.00-08- | mi w
World Culture) -32968,03 |006/09-07 wartod¢: | ramach
poprzez PLN brutto 12.031,97 PLN aktualnego
rewitalizacje (Umowa nr audytu
zabytkowego R1.272.2.19.2
zalozenia 011 z dnia
parkowego w 02.04.2011r.)

Drezdenku — 1
etap
3 [Dostawa 80.000,00 PLN | Przetarg Ponizej 113.000,00 Whaiosek nr

11
r i
A4




materialow
promocyjnych w
ramach zadania
pn. Utworzenie
Parku Kultur
Swiata (Park of
World Culture)
poprzez
rewitalizacje
zabytkowego
zalozenia
parkowego w
Drezdenku — 1
etap

(20.838,76
EUR)

nieograniczony

progdéw UE

PLN brutio

RPLB.04.03.00-08-
006/09-06 wartosé
0,00 PLN

Whiosek nr
RPLB.04.03.00-08-
006/09-07 wartosé
72.000,00 PLN

Postepowa
nie objete
czynnosci
ami
audytowy
mi w
ramach
aktualnego
audytu

1) w zakresie postgpowania na roboty budowlane w zakresie utworzenia Parku Kultur

Swiata (Park of World Culture) poprzez rewitalizacie zabytkowego zalozenia

parkowego w Drezdenku — | etap:

e protokdl postepowania (ZP-2) oraz zatgezniki na drukach: ZP-11, ZP-12, ZP-17, ZP-20,

ZP-21;

e zarzadzenie nr 14/2010 Burmistrza Drezdenka Kierownika Urzgdu z dnia 31 marca
2010r. w sprawie powolania stalej komisji przetargowej do zamdwien udzielanych na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych;

¢ specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia;

e ogloszenie o zamowieniu zamieszczone w dniu 15.07.2010r.:

w Biuletynie Zamowien

Publicznych pod numerem 189157-2010; na tablicy w siedzibie Zamawianego oraz na
swojej stronie internetowe;j;
. oferty jakie wplynely w postgpowaniu:

ANTI S.A. (Wysoka) —

zlozenia oferty 30.07.2010 godz.: 8:05;

*  PHU LECH-HAND Sp. z 0.0. (Drezdenko); wartos¢ oferty: 4.500.185,78 PLN
brutto; termin zlozenia oferty: 30.07.2010 godz.8:25;

*  konsorcjum firm: a) Zakiad Remontowo-Budowalny inz. Jerzy Zyskowski
BUDROMEX Sp. jawna, b) BIO-SALIX Zdzistaw Koziet (Gorzéw Wlkp.);

wartos$¢ oferty: 4.918.414,23 PLN brutto; termin zlozenia oferty: 30.07.2010r.

godz. 8:47.

e protokoly z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 30.07.2010r. oraz 03.08.2010r.;

wartos¢ oferty: 4.849.001,35 PLN brutto; termin

pismo Beneficjenta z dnia 03.08.2010r. informujace o usunieciu oczywistej omylki
rachunkowej w ofercie firmy ANTI S.A;

pismo Beneficjenta z dnia 03.08.2010r. wzywajgce Wykonaweg LECH-HAND Sp. o.0.
do uzupelnienia oferty o brakujgce dokumenty wraz z odpowiedzig z dnia 05.08.2010r,;
zawiadomienie z dnia 09.08.2010r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty;

pismo Wykonawcy LECH-HAND Sp. z 0.0. z dnia 27.08.2010r. — przedtuzenie terminu
zwigzania z oferta;

umowa nr ZP/3420/14/2010 z dnia 30.08.2010r, zawarta z PHU LECH-HAND Sp. z
0.0. (Drezdenko); warto$¢ umowy 4.500.185,78 PLN brutto (3.688.676,87 PLN netto),
ogloszenie o udzieleniu zamdwienia zamieszczone w Biuletynie Zamowien
Publicznych w dniu 30.08.2010r. pod numerem 233941-2010;

pismo LECH-HAND Sp. z 0.0. z dnia 04.04.2011r. — wniosek o zmiang podwykonawcy
oraz dostawy urzgdzen rownowaznych;
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2)

pismo Inspektora nadzoru z dnia 22.04.2011r. — opinia w ww. sprawie;
pismo Beneficjenta z dnia 26.04.2011r. w sprawie wyrazenia zgody na dokonanie ww.
zmian,

w zakresie wyboru Inzyniera Kontraktu dla zadania pn. utworzenia Parku Kultur Swiata
(Park of World Culture) poprzez rewitalizacje zabytkowego zalozenia parkowego w
Drezdenku — [ etap:
protokol postepowania (ZP-2) oraz zalaczniki na drukach: ZP-11, ZP-12, ZP-17, ZP-20,
ZP-21;
pismo T. Fiedler z dnia 08.06.2010r. w sprawie ustalenia warto$ci szacunkowej
zamodwienia;
specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia;
ogloszenie o zamoOwieniu zamieszczone w dniu 22.06.2010r.: w Biuletynie Zamowien
Publicznych pod numerem 189157-2010; na tablicy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na
swojej stronie internetowej;
oferty jakie wptynely w postepowaniu:
= KOMPLET INWEST sp. jawna Tomasz Granops, Elzbieta Prazanowska — Nieboj
(Gorzéw Wlkp.); wartos¢ oferty brutto: 129.686,00 PLN; termin zloZenia:
30.06.2010 godz.08:10;
* Przedsigbiorstwo Obstugi Inwestycji Sp. z 0.0. (Stargard Szcz.); wartos¢ oferty
brutto: 107.604,00 PLN; termin ztozenia: 30.06.2010r. godz. 08:10;
* Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z 0.0. (Gorzéw Wlkp.);
wartos¢ oferty brutto: 48.800,00 PLN; termin zlozenia: 30.06.2010r. godz.: 08:34;
» Zaklad Projektowania i Realizacji Inwestycji DARO (Gorzow Wlkp.); wartosé
oferty brutto: 42.700,00 PLN; termin zlozenia: 30.06.2010r. godz.; 08:53
protokoly z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 30.06.2010r. oraz 07.07.2010r.
16.07.2010r., 19.07.2010r.;
pismo Beneficjenta z dnia 08.07.2010r. wzywajace Wykonawce Z.K.C. EURO
INVEST Sp. z 0.0. do vzupelnienia oferty o brakujgce dokumenty wraz z odpowiedzia
pismem z dnia 09.07.2010r,;
pisma Beneficjenta z dnia 08.07.2010r. oraz 16.07.2010r. wzywajace Wykonawce Z.P.i
R.I. DARO Joézef Crzapla do uzupelnienia oferty o brakujagce dokumenty wraz z
odpowiedziami pismami odpowiednio z dnia 12.07.2010r. oraz z dnia 16.07.2010r.;
zawiadomienie z dnia 21.07.2010r. o wyborze najkorzysiniejszej oferty;
umowa nr ZP/3420/10/2010 z dnia 27.07.2010r. zawarta z Zakladem Projektowania i
Realizacji Inwestycji DAROQO Jozef Czapla (Gorzéw Wikp.); wartos¢ umowy
42.700,000 PLN brutto (35.000,00 PLN netto);
pismo Wykonawcy - Przedsigbiorstwo Obstugi Inwestycji Sp. z o.0. (Stargard Szcz.)
zlozone w trybie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp wraz z odpowiedzig Beneficjenta pismem z
dnia 29.07.2010r.;
ogloszenie o udzieleniu zaméwienia zamieszczone w Biuletynie Zamowien
Publicznych w dniu 27.07.2010r. pod numerem 200015-2010;
ogloszenie o zmianie ogloszenia o udzieleniu zamdwienia zamieszczone w Biuletynie
Zamowieni Publicznej w dniu 30.08.2010r. pod numerem 234019-2010;
upowaznienie Jozefa Czapla udzielone Dariuszowi Czapla do podpisywania
dokumentow i wystgpowania w jego imieniu (dokument nieoznaczony data);
akt zgonu Jozefa Czapla z dnia 10.03.2011r.;
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e wrniosek z dnia 24.03.2011r. Dariusza Czapla o sporzadzenie ancksu do ww. umowy i
zgode na wykonanie pozostalej czgsci zadania;

e opinia prawna dot. przejecia realizacji umowy po $mierci wykonawcy (dokument
nieoznaczony data);

e umowa nr RI.272.2.19.2011 z dnia 02.04.2011r. na pelnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu na zadaniu;

3) w zakresie postgpowania na dostawg materialéw promocyjnych (a) album (foto
ksigzka) — 30 szt.; b) folder duzy - 2.000 szt., ¢) folder $redni - 4.000 szt., d} ulotka -
2.000 szt., e) mapa - 4.000 szt., f) tablica przy wejéciach — 6 szt., g) drogowskaz — 5 szt.
+ 11 szt. wskaznikow -+ 2szt. tabliczek oznaczajgcych ciag pieszo-rowerowy; h) tablica
przy rzezbach) :

e protokdl postepowania (ZP-PN) oraz zalgeznik na druku ZP-1;

e pismo Justyny Nawojskiej z dnia 25.05.2011r. oraz Tomasza Fiedlera z dnia
25.05.201 1r. w sprawie ustalenia wartodci szacunkowe]j zamdwienia;

e specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia;

e ogloszenie 0 zamdwieniu zamieszezone w dniu 06.06.2011r.: w Biuletynie Zamdwieni
Publicznych pod numerem 157857-2011; na tablicy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na
swojej stronie internetowej;

e zapytanie z dnia 13.06.2011r. dot. tresci siwz wraz z wyjasnieniem Beneficjenta z dnia
13.06.2011r.;

e jedyna oferta jaka wplyngla w postgpowaniu: IMPRESJA Studio Reklamy K.
Chelminski (Rgpin) — wartod¢ oferty: 113.000,00 PLN brutto (91.689,92 PLN netto);

e protokoly z posiedzenia komisji przetargowe)j z dnia 14,06.2011r. oraz 17.06.2011r;

s pismo Beneficjenta z dnia 15.06.2011r. wzywajace Wykonawcg do uzupelnienia oferty
o brakujgce dokumenty wraz z odpowiedzig ww. pismem z dnia 16.06.2011r;

e zawiadomienie z dnia 17.06.2011r. o wyborze najkorzysiniejszej oferty;
umowa nr R.1.272.1.41.2011 z dnia 22.06.2011r. zawarta z IMPRESJA Krzysztof
Chelminski (Rgpin); wartos¢ umowy 113.000,00 PLN brutto (91.869,92 PLN netto);

e ogloszenic o wudzicleniu zaméwienia zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych w dniu 22.06.2011r. pod numerem 173467-2011.

Ww. dokumentacje przetargowg sprawdzono pod kgtem ustalenia prawidlowosci:

»  okreslenia wartosci przedmiotu zamdwienia,

> zamieszezenia ogloszenia o zamdéwieniu zgodnie z wymogami i zachowaniem ustawowych
termindéw,

> zastosowania wybranego kryterium oceny ofert,

» stwierdzenia istnienia przestanek do wykluczenia wykonawcéw, odrzucenia oferty,
uniewaznienia postgpowania,

» przestrzegania zasad udzielania zamoéwien publicznych: jawnosei, bezstronnodei i
obiektywizmu, uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcoéw, pisemnosci,

» przestrzegania termindw proceduralnych postgpowania,

» zastosowanych procedur zwigzanych z otwarciem ofert,

» dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty,

» realizacji procedur dotyczgcych ochrony prawnej wykonawcow,
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Q..

» podpisania kontraktu,
» realizacji kontraktu,

3.3 Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne 7 zasadami ochrony Srodowiska.

W badanym obszarze czynno$ciami audytowymi objeto:

» Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu ,,Utworzenie Parku Kultur Swiata (Park of
World Culture) poprzez rewitalizacie zabytkowego zalozenia parkowego w Drezdenku- I
etap” ziozony w Urzedzie Marszalkowskim Wojewddztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze
(suma kontrolna 72e5-83b9-9655-e02c);

> Zalgeznik Ja- formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie QOS,

» Zalgcznik Ib- formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie 00S,

» O$wiadczenie Beneficjenta z dnia 18.12.2009r. o braku koniecznodci przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na §rodowisko,

¥ Decyzje Nr 159/2008 wydang w dniu 12.05.2008r. przez Starostg Strzelecko-
Drezdeneckiego- zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowe.

Ww. dokumenty sprawdzono pod katem ustalenia - w oparciu o zapisy Dyrektywy
Nr97/11/WE zmieniajacej] Dyrektywe Nr 85/337/EWG wsprawie oceny skutkéw
wywieranych przez niektére przedsigwzigcia publiczne i prywatne na srodowisko naturalne,
przepisy rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r. w sprawie okreélenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegélowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 257 poz. 2573) oraz przepisy ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 r, o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz niektdrych innych ustaw
(Dz. U. nr 88 poz. 587) -czy Projekt wymagal sporzadzania przedmiotowej ,,Oceny
oddziatlywania na srodowisko” .

3.4 Cyy zadeklarowane wydatki sq zgodne 7 zasadami dotyczqeymi pomocy publicznej.
W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

= Whniosek o dofinansowanie realizacji projektu ,,Utworzenie Parku Kultur Swiata (Park of
World Culture) poprzez rewitalizacje zabytkowego zatozenia parkowego w Drezdenku- I
etap” zlozony w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze
(suma kontrolna 72e5-83b9-9655-e02c);

» Umowe Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-00 z dnia 08.06.2010r. o dofinansowanie Projekiu
LUtworzenie Parku Kultur Swiata (Park of World Culture) poprzez rewitalizacje
zabytkowego zalozenia parkowego w Drezdenku- 1 etap”  zawarta pomigdzy
Wojewddztwem Lubuskim a Gming Drezdenko reprezentowana przez Burmistrza Gminy
Drezdenko- Macieja Pietruszaka , przy kontrasygnacic Skarbnika Gminy — Barbary Halickiej
wraz z zawartymi do niej aneksami.

Ww, dokumenty sprawdzono pod katem ustalenia czy:
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» dofinansowanie przyznane na dany Projekt dotyczy pomocy publicznej podlegajgce
notyfikacji Komisji Europejskie;.

3.5 Cop zostaly zachowane obowigzki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objegto:

» Umowg Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-00 z dnia 08.06.2010r. o dofinansowanie Projektu
WUtworzenie Parku Kultur Swiata (Park of World Culture) poprzez rewitalizacje
zabytkowego zalozenia parkowego w Drezdenku- I etap”  zawartg pomigdzy
Wojewodztwem Lubuskim a Gming Drezdenko reprezentowang przez Burmistrza Gminy
Drezdenko- Macicja Pictruszaka , przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Barbary Halickiej
wraz z zawartymi do niej aneksami.

» Tablice pamiatkowe przy wejsciach na teren parku,
» Tablice przy rzezbach,

» Drogowskazy wraz ze wskaznikami,

» Tabliczki oznaczajace ciagi pieszo-rowerowe,

» Ulotki informujgce o rozpoczeciu realizacji projektu,
» Ulotki ,,Park Kultur Swiata w Drezdenku”,

» Folder ,,Gmina Drezdenko” (format 13 x22),

» Folder ,,Drezdenko” (format A4),

» Mape Gminy, centrum miasta i Parku Kultur Swiata,

> Album pamiatkowy ,,Park Kultur Swiata w Drezdenku”,
» Dokumenty zwigzane z realizacja Projektu: korespondencja, strona internetowa
Beneficjenta.

Ww. czynnosci przeprowadzono pod katem ustalenia czy:
» Audytowany wywiazuje si¢ z obowigzkéw w zakresie informacji i promocji wynikajgcych
z Wytycznych Instytucji Zarzgdzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym
w zakresie informacji i promocji dla beneficjentow oraz z Podrecznika Beneficjenta
LRPO na lata 2007-2013.

3.6 Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami eliminujgcymi nierdwnosé
i promujgcymi  réwnosé  kobiet i meiczyin, z zasadami polityki spoleczedistwa
informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

* Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ,,Utworzenie Parku Kultur Swiata (Park of
World Culture) poprzez rewitalizacie zabytkowego zalozenia parkowego w Drezdenku- I
etap” zlozony w Urzgdzie Marszatkowskim Wojewddztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze
(suma kontrolna 72e5-83b9-9655-e02c);

» Umowg Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-00 z dnia 08.06.2010r. o dofinansowanie Projektu
nUtworzenie Parku Kultur Swiata (Park of World Culture) poprzez rewitalizacje
zabytkowego zalozenia parkowego w Drezdenku- [ etap”  zawarty pomiedzy
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Wojewddztwem Lubuskim a Gming Drezdenko reprezentowang przez Burmistrza Gminy
Drezdenko- Macieja Pietruszaka , przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Barbary Halickiej
wraz z zawartymi do niej aneksami;

Ponadto w dniu 08.10.2013r. zweryfikowano postep rzeczowy realizacji Projektu.

Ww. dokumenty sprawdzono pod katem ustalenia czy:

» faktyczne oddziatywanie Projektu jest zgodne z zasadami wyeliminowania nieréwnosci i
promocji rdéwnosci kobiet 1 mezezyzn, z zasadami polityki spoleczefistwa informacyjnego
oraz zasadami polityki zatrudnienia,

» faktyczne oddzialywanie Projektu jest zgodne z uzasadnieniem przedstawionym we
wniosku o dofinansowanie.

4. Czy wkiad publiczny zostal wyplacony beneficjentowi? (art. 80 rozporzgdzenia Rady
(WE) nr 1083/2006).

W badanym obszarze czynnosdciami audytowymi objgto:

» Umowe Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-00 z dnia 08.06.2010r. o dofinansowanie Projektu
Utworzenie Parku Kultur Swiata (Park of World Culture) poprzez rewitalizacje
zabytkowego zalozenia parkowego w Drezdenku- I etap”  zawarta pomigdzy
Wojewddztwem Lubuskim a Gming Drezdenko reprezentowang przez Burmistrza Gminy
Drezdenko- Macieja Pietruszaka , przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Barbary Halickiej
wraz z zawartymi do niej aneksami;

Whiosek o ptatno$¢ Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-06 za okres 01.07.20111.-30.09.2011r.;
Whniosek o ptatno$¢ Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-07 za okres 01.10.2011r.- 22.12.2011r,;
Wycigg bankowy nr 1/2012 z dnia 03.12.2012r. (wplyw kwoty 376.469,60 PLN ),
Wycigg bankowy nr 3/2012 z dnia 28.12.2012r. (wplyw kwoty 673.143,20 PLN),

Zapisy na koncie 130-900-90004-6207-00 ,, Rachunek bankowy: utworzenie Parku Kultur
Swiata” za okres 01.01.2012r.-31.12.2012r.

vV ¥V ¥V ¥V Y

Ww. dokumenty sprawdzono pod katem ustalenia czy:

» platnodci jakie otrzymal beneficjent sa zgodne z kwotami wnioskowanymi wynikajacymi
z zatwierdzonych przez Instytucje Zarzadzajacg wnioskéw o platnosc,

» platnoéci zostaly przekazane na rachunek bankowy wskazany w ww, umowie
o dofinansowanie w terminie okre$lonym w tejze umowie.



II. USTALENIA — OPIS STANU FAKTYCZNEGO.

1) W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy operacja zostala zrealizowana
zgodnie zumowa o dofinansowanie oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami
dotyczacymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakladanych celow (art. 16 ust. 2 lit. a
Rozporzgdzenia Komisji 1828/2006) ustalono, ze:

» zawarte we wniosku o dofinansowanie Projektu informacje spelniajg wymogi okreslone w
Uszczegdtowieniu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
m.in, w zakresie:

- typu Beneficjenta: Gmina Drezdenko- jednostka samorzadu terytorialnego;

- rodzaju Projektu: inwestycyjny- utworzenie Parku Kultur Swiata poprzez rewitalizacje
Parku Miejskiego w Drezdenku;

- celu Projektu: rewitalizacja i ozywienie zdegradowanego terenu Parku Miejskiego w
Drezdenku poprzez nadanie nowych funkcji: kulturalno- dydaktycznych oraz sportowo-
rekreacyjnych;

- miejsca jego realizacji: wojewddztwo lubuskie, powiat strzelecko-drezdenecki, gmina-
Drezdenko, miejscowoéé- Drezdenko;

- okresu realizacji Projektu: 07.09.2007r.-31.12.2011r.;

- zakresu 1zeczowego: -prace przygotowawcze obejmujgce przygotowanie projektu
budowlano-wykonawczego, opracowanie Studium Wykonalnosci, opracowanie Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Drezdenko na lata 2009-2015 z perspektywa do 2020r.; -
roboty budowlane i instalacyjne wraz z ,Malg architekturg” (m. in. budowa alejek
patkowych (pieszych 1 pieszo- jezdnych), uksztaltowanie i umocnienie skarp,
faszynowanie brzegéw rzeki Noteci i stawu, roboty w zakresic oczyszczania terenu,
oéwietlenie, budowa sceny z widownig oraz placu do tafca, budowa fontanny oraz montaz
systemu monitoringu wizualnego, wykonanie i montaz symboli kultur $wiata wraz z
os$wietleniem- diody LED oraz naglo$nieniem- muzyka regionalna i informacja glosowa,
wykonanie 1 montaz urzgdzen stanowigcych plac zabaw, wykonanie i montaz lawek i
koszy na §mieci ); - zatrudnienie inzyniera projektu; - dziatania informacyjno- promocyjne;

- procentowego udziatu Srodkéw Unii Furopejskiej w wydatkach kwalitikowanych:
dofinansowanie ze srodkéw EFRR w kwocie nieprzekraczajgcej 2.411.183,77 PLN i
stanowigcej nie wigeej niz 50% kwoty catkowitych wydatkow kwalifikowanych, wkiad
wilasny Beneficjenta w wysokoécei 2.411.183,77 PLN;

- osiggnigcia wskaznikow produktu:

» zrewitalizowano obszar Parku Miejskiego w Drezdenku- Dziennik Budowy nr
114/2010 wydany w dniu 02.06.2010r. (ostatni wpis w II tomie dokonany w dniu
28.12.2011r.: Zakoniczenie wszystkich robdt budowlanych, zgloszenie obiektu do
odbioru); Protokot odbioru koficowego i przekazania do uzytkowania inwestycji
spisany w dniu 28.12.2011r.; OT nr R1.16.2011 z dnia 30.12.2011r. ( ujeto w
ksigdze $rodkow trwatych na str. 99 poz. 1 - warto$¢: 5.223.823,89 PLN),

- osiagniecia wskaznikoéw rezultatu:
*w 2012r. na terenie Parku Kultur Swiata zorganizowano 5 szt. imprez kulturalnych
(we wniosku o dofinansowanie zakladano zorganizowanie 3 imprez kulturalnych):

v, Uroczyste Otwarcie Parku Kultur Swiata” w dniu 01.05.2012r. -
organizator Urzad Miejski w Drezdenku ( O$wiadczenie Burmistrza Miasta
Drezdenko z dnia 02.01.2013r. poswiadczajace odbycie sie imprezy wraz z
dokumentacjg fotograficzng);
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v' ,, Cala Polska czyta dzieciom™ w dniu 29.05.2012r. - organizator: Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku ( O$wiadczenie Dyrektora
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku z
dnia 03.01.2013r. poswiadczajace odbycie si¢ imprezy wraz z dokumentacja
fotograficzng);

v, Plener Malarski w Parku Kultur Swiata w ramach akcji "Nie siedz w
domu, przyjdz do nas™ w dniu 11.07.2012r. - organizator: Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku ( O$wiadczenie Dyrektora
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku z
dnia 03.01.2013r. poswiadczajgce odbycie si¢ imprezy wraz z dokumentacja
fotograficzna);

v' ,, Lato mamy wiec si¢ ruszamy- Bal przebieraficéw w Parku Kultur Swiata”
w dniu 13.07.2012r. - organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w
Drezdenku ( Oswiadezenie Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
im, ks. J. Tischnera w Drezdenku z dnia 03.01.2013r. pos$wiadczajace
odbycie sig imprezy wraz z dokumentacja fotograficzng);

v" ,, Plener Malarski i rzeZbiarski w Drezdenku- Wystawa Poplenerowa” w
dniu 29.05.2012r.- organizator: Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
(Oswiadczenie Dyrektora Centrum promocji Kultury w Drezdenku z dnia
27.09.2012r. poswiadczajace odbycie si¢ imprezy wraz z dokumentacjg
fotograficzng);

- wplywu Projektu na realizacj¢ polityk horyzontalnych: pozytywny wplyw na polityke
ochrony srodowiska, polityke rownych szans, polityke spoleczenstwa informacyjnego i
realizacj¢ zasady zréwnowazonego rozwoju;

» realizacja Projektu nastgpita zgodnie z umowa o dofinansowanie oraz zawartymi do niej
aneksami:
- wg umowy o dofinansowanie nr RPLB.04.03.00-08-006/09-00 z dnia 08.06.2010r.
oraz zawartych do niej anekséw:

= Catkowita warto$¢ Projekiu wynosi 5.178.825,52 PLN,
» Calkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynosza 4.822.367,54 PLN, w tym:

v" dofinansowanie w kwocie nieprzekraczajgcej 2.411.183,77 PLN i
stanowigce] nie wigcej niz 50 %  kwoty catkowitych wydatkow
kwalifikowanych Projektu, w tym $rodki EFRR w kwocie 2.411.183,77
PLN;

v wkiad wlasny Beneficjenta w wysokosci- 2.411.183,77 PLN;

* Harmonogram rzeczowo — finansowy Projektu:

Kategoria wydatku Wartosdc Wartos¢ Okres realizacji
calkowita { PLN) wydatkéw wydatkéw w
kwalifikowanych kwartalach
(PLN)
Dokumentacja
techniczna, Studium 163.297,00 157.746,00 | [ kwartal 2008r, LIV
- kwartat 2009z,

Wykonalnosci, Lokalny




Program Rewitalizacji

Roboty budowlane i i

instalacyjne wraz z 4.850.824,73 4.500.185,78 | 1V kwartal 2010r.- TV

- e kwartal 2011r.
.Mala architekturg
Inzynier Projektu IV kwartat 2010r., II-
42.968,03 42.700,00 IV kwartal 2011z,

Promocja HI-IV kwartal 2010r.,
121.735,76 121.735,76 IV kwartal 2011,

Razem: 5.178.825,52 4.822.367,54

» We wniosku o ptatnos¢ nr RPLB.04.03.00-08-006/09-06 za okres 01.07.2011r.-30.09.2011r.
Beneficjent wykazal wydatki na kwote 752.939,19 PLN, z czego calo$¢ stanowita wydatki
kwalifikowane- kwota wydatkéw uznanych za kwalifikowane (po autoryzacji)- 752.939,19
PLN;

» We wniosku o platno$¢ nr RPLB.04.03.00-08-006/09-07 za okres 01.10.2011r.-22.12.2011r.
Beneficjent wykazal wydatki na kwotg 1.346,554,43 PLN, z czego kwota 1.346.286,40 PLN
stanowi wydatki kwalifikowane- kwota wydatkdow uznanych za kwalifikowane (po
autoryzacji)- 1.346.286,40 PLN;

* w wyniku przeprowadzonej w dniu (8.10.2013r. weryfikacji postepu rzeczowego
ustalono, iz realizacja Projektu jest zakonczona i nastgpila ona zgodnie z umowg o
dofinansowanie i zawartymi do niej ancksami,

» w zakresie zachowania trwalosci Projektu- potwierdzono fakt osiggnigcia wskaznika
produktu oraz wskaznika rezultatu.

2. W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane s3
zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez
beneficjenta (art. 16 ust. 2 lit b Rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) ustalono, ze:

» We wniosku o platno$¢ Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-06 za okres 01.07.2011r.-
30.09.2011r. Beneficjent zadeklarowal wydatki ztytulu realizacji projektu na kwotg
752.939,19 PLN- calo$§é stanowi wydatki kwalifikowane. W aktach Beneficjenta znajdujg
si¢ dokumenty wspierajgce ww. wniosek o platnosé, tj. 5 szt. faktur VAT an
0004/06/11/FSV z dnia 30.06.2011r., 0004/07/11/FSV z dnia 25.07.2011r., 03/07/2011 2
dnia 21.07.2011r., 0004/08/11/FSV z dnia 29.08.2011r., 0002/09/11/FSV z dnia
12.09.2011r. oraz dowodow zaplaty-wyciggi bankowe nr 29/2011 z dnia 06.07.2011r.,
35/2011 z dnia 04.08.2011r., 36/2011 z dnia 09.08.2011r., 45/2011 z dnia 06.09.2011r. i
49/2011 z dnia 15.09.2011r.

» We wniosku o platnos¢ Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-07 za okres 01.10.2011r.-
22.12.2011r. Beneficjent zadeklarowal wydatki ztytulu realizacji projektu na kwote
1.346.554,43 PLN, z czego kwota 1.346.286,40 PLN stanowi wydatki kwalifikowane.
W aktach Beneficjenta znajdujg sie dokumenty wspierajace ww. wniosek o platnodé, tj. 9
szt. faktur VAT nr: 0005/09/11/FSV z dnia 30.09.2011r., 0002/10/11/FSV 2z dnia
17.10.2011r., 06/10/2011 z dnia 14.10.2011r., 749/10/2011 z dnia 31.10.2011r,,
0005/11/11/FSV z dnia 08.11.2011r., 0003/11/11/FSV z dnia 04.11.2011r., 0008/11/11/FSV
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z dnia 25.11.2011r.,, 0002/12/11/FSV z dnia 09.12.2011r., 0005/12/11/FSV z dnia
16.12.2011r. oraz dowodow zaplaty: wyciagi bankowe nr 55/2011 z dnia 06.10.2011r.,
60/2011 z dnia 21.10.2011r1., 63/2011 z dnia 07.11.2011r., 64/2011 z dnia 15.11.2011r.,
65/2011 z dnia 16.11.2011r., 68/2011 z dnia 06.12.2011r., 71/2011z dnia 19.12.2011r. i
72/2011 z dnia 22,12.2011r.

» Faktury ujete we wnioskach o platnoéé¢ nr RPLB.04.63.00-08-006/09-06 i RPLB.04.,03.00-
08-006/09-07 wystawione zostaly na Gming Drezdenko (NIP 595-00-07-025). Zaplaty za
faktury dokonano w formie przelewow bankowych z rachunku bankowego wyodrgbnionego
dla Projektu nr 90 8362 0005 0000 0114 2000 0100. Na dowodach zakupu, tj. na pierwszej
stronie faktur umieszcezono adnotacie, iz "Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg
z Buropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego”, nr ksiggowy faktury oraz logo Unii Europejskiej z odwolaniem
stownym ,,Unia Europejska” i ,Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego™, logo
Narodowej Strategii Spdjnoéci z dopiskiem Program Regionalny oraz logo marki
wojewOdztwa lubuskiego z dopiskiem ,, Lubuskie warte zachodu" . Na odwrocie faktury
zamieszczono opis zawierajgcy:  nazwe Projektu, numer umowy o dofinansowanie
Projektu, odniesienic do pozycji (kategorii wydatkéw) w harmonogramie rzeczowo-
finansowym Projektu stanowigcym zalacznik do umowy, podzial wg klasyfikacji
budzetowej, informacje o poprawnosci formalnej, merytorycznej i rachunkowej oraz
podstawe prawng dokonania zakupdéw zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo
zamdwien publicznych ( zgodnie z instrukcjg wypelniania wniosku o platnosé).

» Wydatki z tytuhu realizacji Projektu, wyszczegdlnione we wnioskach o platnosé objetych
badaniem, zostaly zaksiegowane na kontach wyodrebnionych dla projektu: 080-900-90004-
6057-00 ,Inwestycje: Utworzenie Parku Kultur Swiata- UE", 080-900-90004-6059-00
sInwestycje: Utworzenie Parku Kultur Swiata-Budzet Gminy", 130-900-90004-6057-00
"Rachunek bankowy: Utworzenic Parku Kultur Swiata- UE”, 130-900-90004-6059-00
"Rachunek bankowy: Utworzenie Parku Kultur Swiata-Budzet Gminy”,

3. W wyniku przeprowadzonych czynnoS$ci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sg zgodne z zasadami wspélnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 lit ¢
Rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) ustalono, ze:

3.1. W wyniku prreprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami kwalifikowalnos$ci okreslonymi w prrepisach unijnych
i krajowych ustalono, ze:

» W umowie Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-00 z dnia 08.06.2010r. o dofinansowanie Projektu
JUtworzenie Parku Kultur Swiata (Park of World Culture) poprzez rewitalizacje
zabytkowego zalozenia parkowego w Drezdenku- I etap" oraz w zawartych do niej
aneksach (§ 2 punkt 7) wskazano, iz dofinansowaniu podlegaja wydatki kwalifikowane
poniesione nie wczesniej niz w dniu 01.01.2007r. 1 nie pdzniej niz w dniu zakoriczenia
finansowego Projektu, t1.31.12.2011r. We wniosku o platnoéé nr RPLB.04.03.00-08-
006/09-06 za okres 01.07.20111-30.09.2011r. zadeklarowano wydatki w kwocie 752.939,19
PLN , w tym calo$¢ stanowi wydatki kwalifikowane. W aktach Beneficjenta znajduje si¢ 5
dowoddéw zakupu wystawionych w okresie od 30.06.20111r. do 12.09.2011r. oraz dowody
zaplaty potwierdzajace poniesienie ww. wydatkéw w okresie 06.07.2011r.- 15.09.2011r.
Natomiast we wniosku o platnosé Nr RPLB.04.03.00-08-006/09-07 za okres 01.10.2011r.-
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22.12.2011r. zadeklarowano wydatki w kwocie 1.346.554,43 PLN, w tym wydatki
kwalifikowane stanowily kwote 1.346.286,40 PLN. W aktach Beneficjenta znajduje sie 9
dowodéw zakupu wystawionych w okresie 30.09.2011r.-16.12.2011r. oraz dowody zaplaty
potwierdzajgce poniesienie ww, wydatkéw w okresie 06.10.2011r.- 22.12.2011r. Wydatki
objete wnioskami o platno$¢ nr RPLB.04.03.00-08-006/09-06 i RPLB.04.03.00-08-006/09-
07 wykazane zostaly we wnioskach o platnos¢ tylko jeden raz.

» Wydatki rodzajowe wykazane w badanych wnioskach o platnos¢ sg zgodne z zasadami
kwalifikowalnoéci okreslonymi w Uszczegdlowieniu Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego oraz w  Wytycznych Instytucji Zarzgdzajgcej LRPO  w sprawie
kwalifikowalnogci wydatkéw w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 — 2013. Badany wniosek o platno$¢ nr RPLB.04.03.00-08-006/09-06 obejmuje
wydatki z kategorii:

* _Roboty budowlane i instalacyjne wraz z ,,Mala architekturg”- 4 szt. faktur na tgczna
kwote brutto 732.398,19 PLN,

* , Inzynier Projektu”-1 faktura na kwote brutto 20.541,00 PLN ;
Natomiast wniosek o platnos$¢ nr RPLB.04.03.00-08-006/09-07 obejmuje wydatki z kategorii:

* _Roboty budowlane 1 instalacyjne wraz z ,Malg architekturg”- 7 szt. faktur na laczng
kwote brutto 1.262.254,43 PLN;

" ,, Promocja projektu”- 1 faktura na kwotg brutto 72.000,00 PLN;
&, Inzynier Projektu”- 1 faktura na kwote brutto 12.300,00 PLN;

» Podatek od towardéw 1 uslug zostal =zaliczony przez Beneficjenta do kosztéw
kwalifikowanych Projektu i zostal on faktycznie poniesiony- ww. faktury zostaly
zaplacone w wartodci brutto (wyciggi bankowe). Beneficjent zlozyl O$wiadczenie o
kwalifikowalnosci podatku VAT (Zalagcznik Nr 11 do wniosku o dofinansowanie), w
ktéorym o$wiadcza, iz realizujge Projekt nie moze odzyskaé w zaden sposéb poniesionego
kosztu podatku VAT oraz Ze nie bedzie wykorzystywaé projektu na cele dzialalnosci
opodatkowanej VAT, Beneficjent nie staral si¢ o odzyskanie VAT-u, co zweryfikowano na
podstawie deklaracji VAT-7 oraz Ewidencji VAT Gminy Drezdenko za okres: lipiec
2011r.- sierpied 2013r. W okresie od lipca 2011r, do stycznia 2013r. nie stwierdzono
rozliczenia podatku VAT naliczonego z podatkiem VAT naleznym. Od lutego 2013r,
Gmina Drezdenko odlicza od podatku naleznego kwote podatku naliczonego dotyczaca
zakupu od PGKIM Sp. z o.0. w Drezdenku ushugi administrowania cmentarzami
komunalnymi w Gminie Drezdenko (kwota VAT naliczonego wykazywana miesigcznie w
deklaracjach VAT-7 - 4.025,00 zl). Nie stwierdzono rozliczenia podatku VAT naliczonego
zwiazanego z realizowanym projektem z podatkiem VAT naleznym.

3.2 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami dotyczgcymi zamowien publicznych ustalono, Ze
Beneficjent:

1) W zakresie przeprowadzenia postgpowania na wybér wykonawcy robét budowlanych

zadania pn. utworzenia Parku Kultur Swiata poprzez rewitalizacje zabytkowego zalozenia
parkowego w Drezdenku etap I ustalono, ze Beneficjent:
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» zastosowal wlasciwy tryb w postepowaniu,

» zamiedcit ogloszenia o zamowienia w sposob zgodny z przepisami ustawy Pzp,
» nie podzielil zamowienia w celu unikniecia stosowania ustawy Pzp,

» zachowat wymagane terminy,

> zastosowal prawidlowe, niedyskryminujgce kryteria oceny ofert,

> wybral najkorzystniejszg oferte,

» podpisal umowy zgodnie z przedmiotem zamdwienia opisanym w siwz,

» zachowal w postgpowaniu zasady jawnodei, pisemnosei, bezstronnodei i obiektywizmu,
a wykonawca wykonal zamowienie w terminie i zakresie okre$lonym w ofercie oraz w
umowie i ancksach.

W toku badania dokumentaciji postepowania Instytucja Audytowa stwierdzila jak ponizej:

— zgodnie z trescig pkt 9 siwz pod rygorem niewaznodci oferta musi zawiera¢, w przypadku
wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie (konsorcja, spoiki cywilne itp.),
umowe zawigzania konsorcjum";

— w ogloszeniu o zamdéwieniu zamieszczonym w BZP okreslono blankietowe warunki udziahu
w postepowaniu, tj. zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, bez ich dalszego doprecyzowania,
za$ ocena speilniania warunku miala by¢ dokonana na podstawie o$wiadczenia, metods
spetnia/ nie spetnia. W ogloszeniu zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgey i w
jego siedzibie Zamawiajacego opisal ww. warunki wskazujac na ogdlne zapisy wynikajgce z
art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Dodatkowo wskazal na warunek wykazania si¢ wykonaniem z
nalezytg starannoscig minimum jednego zadania w okresie 5 lat podobnego zamowienia. Z
kolei w siwz Zamawiajgcy wskazal wymdg zgodnie z ktérym wykonawca musial wskazac,
ze wykonawca wykonal minimum jedno zamowienie w zakresie: prac zwigzanych z
robotami nawierzchniowymi lub brukowymi o wielkodci minimum 1000m2 oraz ze
wykonawca lub podwykonawcy z nalezyta starannoécig wykonali minimum po jednym
podobnym zaméwieniu w zakresie budowy sieci: elektroenergetycznej, budowy sieci
wodno-kanalizacyjnej, instalacji o$wietlenia i monitoringu, dostawy i montazu elementéw
wyposazenia parku i urzgdzen zabawowych,

2) W zakresie przeprowadzenia postgpowania na wybdr Inzyniera Kontraktu dla zadania
utworzenia Parku Kultur Swiata poprzez rewitalizacje zabytkowego zalozenia parkowego w
Drezdenku etap I ustalono, ze Beneficjent:

» zastosowal whasciwy tryb w postepowaniu,

» zamiescil ogloszenia o zaméwieniu w sposob zgodny z przepisami ustawy Pzp,
» nie podzielil zamdwienia w celu unikniecia stosowania ustawy Pzp,

» zachowal wymagane terminy,

» zastosowal prawidiowe, niedyskryminujgce kryteria oceny ofert,

» wybral najkorzystniejszg oferte,

» podpisal umowy zgodnie z przedmiotem zamdwienia opisanym w siwz,



» zachowal w postepowaniu zasady jawnogci, pisemnosei, bezstronnoéei 1 obiektywizmu.

W toku badania dokumentacji postgpowania Instytucja Audytowa stwierdzila jak ponizej:

zgodnie z trescig pkt 9 siwz pod rygorem niewaznosci oferta musi zawieraé, w przypadku
wykonawcéw wspoOlnie ubiegajgcych sie o zamodwienie (konsorcja, spolki cywilne itp.),
umowg zawigzania konsorcjum”;

w wyniku przeprowadzonego postgpowania wyloniona zostala najkorzystniejsza oferta
osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwag Zaklad Projektowania i
Realizacji Inwestycji DARO Jozef Czapla. Zgodnie z tredcig oferty Wykonawca wskazal, ze
calo$¢ zadania wykona osobifcie, tj. bez udzialu podwykonawcéw. Jako Inzyniera
Kontraktu (,,Inspektora Gléwnego™) pelnigcego jednoczes$nie funkcje nadzoru robot
budowalnych wskazat swojego syna Dariusza Czapla, ktory zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp zlozyl pisemne zobowigzanie do oddania do dyspozycii wykonawcey zasobow dot.
wiedzy i dos$wiadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zadania,

W toku realizacji zadania do Zamawiajgcego wplynelo pismo Dariusza Czapla nastepujacej
trefci: W zwigzku ze Smiercig wilasciciela Zakladu Projektowania i Realizacji Inwestycji
DARO (...) Jozefa Czapli, mojego ojca, zwracam sig z proshg o sporzgdzenie aneksu do
umowy nr (...) i przeniesienie obowigzkow i praw Inzyniera Konfraktu na mnie jako
spadkobierce zobowigzan. Firma moja ma stosowne doswiadczenie w prowadzeniu
inwestycii i zapewnienie dotychczasowych Inspektorow Nadzoru wszystkich branz do
kontynuowania pelnienia swoich obowigzkéw. Osobiscie od poczgthu inwestycii pelnig
obowigzki inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej i na zlecenie Zakladu
Projektowania i Realizacji Inwestycji DARQ bezposrednio Inzyniera Kontraktu na budowie.
Wraz z powyzszym Beneficjentowi przedlozony zostal akt zgonu Joézefa Czapla oraz
,Upowaznienie” (dokument nie oznaczony data) Jozefa Czapla udzielone Dariuszowi
Czapla do podpisywania w jego imieniu umowy oraz wszystkich spraw zwiagzanych z
pelnieniem obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego w przedmiotowym zadaniu.
Zamawiajacy przystal na zmiang Wykonawcy, tj. w miejsce Wykonawcy Z.P.i.R.I. DARO
Jozef Czapla z siedzibg w Gorzowie Wikp. REGON 210523014 dalsza czed$¢ zadania
powierzyl realizacji osobie fizyczne] prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
Przedsigbiorstwo Handlowo Ushigowe DARO Dariusz Czapla z siedzibg w Gorzowie
Wikp. REGON 211046250. Na t¢ okolicznos¢ Zamawiajacy zawarl w dniu 02.04.2011x. z
ww. Dariuszem Czapla stosowng umowe nr R.1.272.2.19.2011. Wysoko$¢ zawartej umowy
odpowiadala wartodci pozostalej, niezrealizowanej czg$ci umowy z dnia 27.07.2010r.
zawarte] z Jozefem Czapla.

W toku czynnosci audytowych Beneficjent przedstawil opini¢ prawng (dokument
nieoznaczony datg) — stanowigca odpowiedZ na zapytanic o koniecznodé przeprowadzenia
nowego postepowania, Zgodnie z jej tredcig art. 139 ust. 1 z dnia 29 stycznia Prawo
zamowien publiczrych (...) do umdw w sprawach zamowier publicznych stosuje sig przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig
inaczej. Prawo zamowien publicznych nie przewiduje odrebnie, iz smieré¢ wykonawcy
skutkuje wygasnigciem umowy o zamdwienie publiczne czy tez stanowi przestanke
uniewaznienia umowy. Przepisy Kodeksu cywilnego regulujgce problematyke umowy o
roboty budowlane (art. 647-658 k.c.) nie zawierajq normy, iz Smier¢ wykonawcy powoduje
skutek w postaci rozwigzania lub wygasniecia umowy. Wiele jednak zalezy od postanowien
umowy zawartej przez Jozefa Czaple z inwestorem (zamawiajgcym). Analiza umowy
prowadzi do wwniosku, iz brak jest zapisow pozwalagjgcych na stwierdzenie, iz umowa



wygasta. Nie ma wige podstaw do jej rozwigzania, lub tez uznania, ze wygasta z mocy
prawa. Wykonawca ma nastepcow prawnych, ktorzy wstepujg w ogdl praw i obowigzkéw
wynikajgcyeh z umowy, zatem nie ma podstaw aby inwestor twierdzil, ze umowa wygasia.
Zgodnie z art. 931 § 1 ,, W pierwszej kolejnosci powolane sq z ustawy do spadku dzieci oraz
jego matzonek, dziedziczg oni w czesciach réwnych. Jednakze cze$é przypadajgea
matzonkowi nie moze by¢ mmiejsza niz jedna czwarta calosci spadku”. W przypadku
probleméw z rozliczeniem wmowy Gmina Drezdenko bedzie miala interes prawny w
przeprowadzeniu postgpowania o stwierdzenie nabycia spadku. Dodaé nalezy, iz umowa
byla wykonana przez jednego z nastgpcow, ktory ma stosowne uprawnienia do jej
kontynuowania. W tej konkretnej sytuacji zwazywszy na zaawansowanie robdt oraz funkcje
inzyniera kontraktu nie widze komiecznosci prowadzenia takiego postepowania w chwili
obecnej.

3) W zakresie przeprowadzenia postgpowania na wybor dostawy materialéw promocyjnych dia
zadania pn. utworzenia Parku Kultur Swiata poprzez rewitalizacje zabytkowego zalozenia
parkowego w Drezdenku etap I ustalono, ze Beneficjent:

» zastosowal wlasciwy tryb w postgpowaniu,

> zamiedcil ogloszenia o zamOwienia w sposéb zgodny z przepisami ustawy Pzp,
» nie podzielil zaméwienia w celu uniknigcia stosowania ustawy Pzp,

» zachowal wymagane terminy,

» zastosowal prawidlowe, niedyskryminujace kryteria oceny ofert,

» wybral najkorzystniejsza oferte,

» podpisal umowg zgodnie z przedmiotem zamdwienia opisanym w siwz,

» zachowal w postgpowaniu zasady jawnosci, pisemnosci, bezstronnosci i obiektywizmu,

W toku badania dokumentacji postgpowania Instytucja Audytowa stwierdzila jak ponizej:

— w ogloszeniu o zamoéwieniu zamieszczonym w BZP okreslono blankietowe warunki udziatu
W postepowaniu, tj. zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, bez ich dalszego doprecyzowania,
za$ ocena spelniania warunku miata by¢ dokonana na podstawie o$wiadczenia, metodg
spelnia/ nie spelnia. W ogloszeniu zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego i
w jego siedzibie Zamawiajgcy opisal ww. warunki wskazujgc na ogdlne zapisy wynikajgce z
art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Dodatkowo wskazal na warunek wykazania sie wykonaniem z
nalezyta starannodcia minimum jednego zadania odpowiadajgcego przedmiotowi
zaméwienia;

- w wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego
Zamawiajacy zawarl w dniu 22.06.2011r. umowe w wybranym wykonawca o wartosci
113.000,00 PLN brutto. Zakres $wiadczenia wykonawcey wynikajgcy z umowy jest tozsamy
z jego zobowigzaniem zawartym w ofercie, zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo
zamowiett publicznych. Termin wykonania zamdéwienia okreslono na 30 wrzeénia 2011 r,
Zamawiajacy trzykrotnie aneksowal umowe z wykonawca:

e Anecks nr 1 do umowy nr R1.272.1.41.2011 z 22 lipca 2011 1. - dotyczyt wskazania numeru
konta bankowego wykonawcy.
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e Aneks nr 2 do umowy nr R1.272.1.41.2011 z 21 wrzesnia 2011 r. - zmieniono termin
wykonania umowy na 30 listopada 2011 1.

¢ Aneks nr 3 do umowy nr R1.272.1.41.2011 z 29 listopada 2011 r. - zmieniono termin
wykonania umowy na 27 grudnia 2011 r.
Jak wynika z wyjasnien Beneficjenta , termin wykonania umowy zostal przesuniety z uwagi
na frwajgee prace renowacyjno-budowlane, kidre uniemozliwialy wykonanie efektownych
albumow, folderow oraz ulotek dotyczgeych inwestycii. Wykonanie umowy uzaleznione byfo
zatem od wykonania robot budowlanych. Zdjgcia w albumach, folderach mialy przedstawiaé
zrewitalizowany park”.

— zgodnie z tredcig pkt 3 siwz (Opis przedmiotu zamdwienia) oraz jak wskazuje tresé
zalgcznika nr 1 do wzoru umowy stanowigcej zalgcznik do siwz — w przypadku dostawy
Albumu (fotoksigzki) Zamawiajacy wymagal, kazda strona naswietlana jest na papierze
Jfotograficznym Kodak Endura Professional.

Na t¢ okolicznosci Beneficjent zlozyl wyjasnienia; zgodnie z ich tredcig wysigpujgeca w
opisie przedmiotu zamdwienia w zakresie albumu (fotoksigzka) nazwa wlasna, wskazana
zostata jako przykladowa. Przez przeoczenie przedmiotowa nazwa podana zostala bez
zapisu dot. rownowaznoSci. Opis przedmiotu zamowienia w tym zakresie zostal
przygotowany przez osobg niezajmujgcq sig zamowieniami publicznymi i omylka ta nie
zostala wychwycona przez osobg sporzqdzajgeq siwz. Istotne znaczenie ma fakt, iz mimo
wskazania nazwy wlasnej w trefci siwz w zaden sposob wskazanie to, nie ogranicza kregu
potencialnych wykonawcow. Stanowié moze jedynie uprzywilejowanie posrednie w stosunku
do producenta materialow. Z uwagi na fakt, iz ten papier fotograficzny jest towarem ogolnie
dostgpnym, kazdy z potencjalnych wykonawcow miat mozliwosc¢ ziozyé ofertg.

3.3 W wyniku przeprowadzonych czynnosfci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami ochrony Srodowiska ustalono, Ze:

Przedsiewzigcie ze wzgledu na swoj: charakter, rozmiar oraz lokalizacj¢ (w obrgbie miasta
Drezdenka) - nie zostalo wskazane w katalogu przedsiewzieé z zalgcznika I do Dyrektywy EIA
85/337/EEC znowelizowanej przez 97/11/EC, dla ktérych przewidziana jest obligatoryjna
ocena oddzialywania na §rodowisko.

Projekt nie zostal rowniez ujety w Zatgczniku II ww. dyrektywy jako przedsigwzigcie
mogace znaczgco oddziatywaé na érodowisko, dla ktorego wykonywana jest indywidualna
ocena oddzialywania na $rodowisko.

Beneficjent sporzadzit i zalaczyl do wniosku o dofinansowanie "Oéwiadczenie
Beneficjenta o braku konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny
oddzialtywania na $rodowisko", z ktérego wynika, iz projekt nie kwalifikuje si¢ do
przedsigwzigé, dla ktorych wymagane jest uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm. )

Zgodnie 7 tredcia zadwiadczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Gorzowie WIkp. z dnia 22.07.2009r. (zalgcznik I b — zaswiadczenie organu odpowiedzialnego
za monitorowanie obszaréw Natura 2000) ,,opiniowany projekt imwestycyjny dotyczy obszaréw
silnie  przeksztafconych antropogenicznie, cechujgcych sie wysokim stopniem rozwoju
infrastruktury gospodarczo- technicznej, w sirefie bezpoSredniej zabudowy miejscowosci
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Drezdenko, pozostajgc w znacznej odleglo$ci (okolo 3,0 km) od granic najblizszego obszaru
Natura 2000 (PLB080002 "Dolina Dolnej Noteci"). Projekt obejmuje przedsiewzigcie
polegajgce gléwnie na wykonaniu robot architektoniczno- budowlanych na istniejgcym juz
obiekcie parkowym. Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne nie wplynie znaczgco negatywnie
na wiasciwy stan ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roslin i zwierzqt, dla ochrony
ktorych stworzona zostala spojna Europejska Sie¢ Ekologiczna Natura 2000. W zwigzku z fym
uznano, ze przeprowadzenie oceny, o ktorej mowa w art. 6 ust. 3 dyrekiywy 92/43/EWG, nie
zostalo uznane za niezbgdne”

3.4 Wwyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami dotyczqcymi pomocy publicznej ustalono, %e:

» Beneficjentem pomocy udzielonej w ramach LRPO jest Gmina Drezdenko- jednostka
samorzadu terytorialnego. Zgodnie z Wytycznymi IZ LRPO w sprawie kwalifikowalnoéci
wydatkéw w ramach LRPO na lata 2007-2013 , kwalifikowalne sg wydatki poniesione nie
wezednie] niz 1 stycznia 2007r. oraz nie pézniej niz 31 marca 2015r." Zgodnie z umowa o
dofinansowanie projektu ,,Utworzenie Parku Kultur Swiata (Park of World Culture) poprzez
rewitalizacje zabytkowego zalozenia parkowego w Drezdenku- I etap" dofinansowaniu
podlegajg wydatki kwalifikowane poniesione nie wczedniej niz w dniu 01.01.2007r, i nie
pbzniej niz w dniu zakonczenia finansowego Projektu, tj.31.12.2011r.

» W toku audytu przeprowadzono test pomocy publicznej, aby potwierdzié, iz dofinansowanie
otrzymane na realizacj¢ przedmiotowego projektu nie stanowilo pomocy publicznej w
rozamieniu art. 87 wust.1 TWE: 1) czy transfer zasobéw publicznych powoduje
przysporzenie korzysci na rzecz okreslonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niz
rynkowe? TAK ( udzielone dofinansowanie stanowi bezzwrotng dotacje); 2) czy transfer ten
jest selektywny, powoduje uprzywilejowanie wybranych podmiotéw lub wytwarzanie
okreslonych dobr? TAK (w programie LRPO okreélono typ beneficientéw moggcych
ubiega¢ sig o dofinansowanie w ramach dzialania 4.3.); 3)czy w wyniku tego transferu
nastgpuje lub moze nastapi¢ grozba zaklécenia konkurencji? NIE (korzystanie z
infrastruktury wytworzonej w ramach Projektu (zrewitalizowany Park) fub z ushug
informacyjnych oferowanych w ramach projektu jest nieodplatne i og6lnodostepne. Gmina
pozyskanych w ramach realizacji projektu zasobéw nie wykorzystuje do prowadzenia
dziatalnosdci wykonywanej w ramach konkurencji.); 4) czy transfer ten wptywa na wymiang
gospodarczg miedzy krajami cztonkowskimi UE? NIE (Uzyskana dotacja nie wplywa na
wymiane gospodarczg pomigdzy krajami czlonkowskimi.). Powyzszy test potwierdza, iz
ofrzymane dofinansowanie na realizacj¢ przedmiotowego projektu nie stanowi pomocy
publicznej, gdyz nie zaistnialy {gcznie wszystkie ww. warunki.

3.5 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy zostaly zachowane obowigzki
w zakresie informacji i promocji, ustalono, %e:

» W umowie o dofinansowanie nr RPLB.04.03.00-08-006/09-00 z dnia 08.06.2010r. do
kosztéw kwalifikowalnych zaliczono wydatki na promocje projektu w  wysokosei
121.735,76 PLN (kwota ta stanowila 2,35% calkowitej wartosci projektu).
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» Do kosztéw kwalifikowalnych zaliczono wydatki poniesione na nastgpuiace dziatania
informacyjne i promocyjne: sporzgdzenie 3 szt. tablic informacyjnych wraz z ramg i
stelazem oraz montaz ich na terenie parku; wykonanie 10.000 szt. ulotek informacyjnych
wraz z kolportazem 6.100 szt. na terenie miasta Drezdenko; wykonanie i dostawa: album
(foto ksigzka)- naklad 30 szt., folder duzy- 2.000 szt., folder sredni- 4.000 szt., ulotka- 2.000
szt.,, mapa-4.000 szt., tablica przy wejsciach- 6 szt., drogowskaz- 5 szt. + 11 szt
wskaznikéw+ 2 szt tabliczek oznaczajacych ciag pieszo- rowerowy, tablica przy rzezbach-
6 szt. ;

» W trakcie przeprowadzonej w dniu 08.10.2013r. weryfikacji postgpu rzeczowego Projektu
stwierdzono, iz Beneficjent w miejscu realizacji projektu, tj. przy ogrodzenin Parku od
strony ul. Ogrodowej, ul. Kopernika oraz ul. Kosciuszki zamiesceit 3 tablice pamigtkowe
(realizacja projektu zakonczona). Wszystkie tablice pamigtkowe zawieraly nastgpujace
informacje: logo Unii Europejskiej z odwolaniem stownym ,,Unia Europejska” 1 ,,Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego”, logo Narodowej Strategii Spdjnosci ze stownym
odwolaniem ,,Program Regionalny Narodowa Strategia Spdjnosci”, haslo promocyjne
LRPO "Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego", logo marki Wojewddziwa
Lubuskiego z dopiskiem " Lubuskie warte zachodu" , nazwe projektu ,,Utworzenie Parku
Kultur Swiata (Park of World Culture) poprzez rewitalizacje zabytkowego zalozenia
parkowego w Drezdenku- I etap”, informacje o wspoétfinansowaniu projektu ze Srodkow
Unii Europejskiej "Projekt wspolfinansowany przez Uni¢ Europejskg ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionainego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013" oraz nazwe Beneficjenta.

» Informacje o realizacji Projektu Beneficjent zamiescil w ulotee informujacej o rozpoczeciu
realizacji projektu, ulotce "Park Kultur Swiata w Drezdenku", folderach: "Gmina
Drezdenko" (format 13 x22- 1 strona po$wigcona Parkowi + wklejona mapa Gminy,
centrum miasta i Parku Kultur Swiata) i "Drezdenko” (format A4- 1 kartka po$wigcona
Parkowi) oraz albumie pamigtkowym "Park Kultur Swiata w Drezdenku". Wszystkic ww.
materialy promocyjne zawieraja odpowicdnie oznaczenia: logo Narodowe] Strategii
Spdjnosci z dopiskiem "Program Regionalny Narodowa Strategia Spoinosci”, logo marki
Wojewodztwa Lubuskiego, logo Unii Europejskiej z odwolaniem stownym do Unii
Europejskiej i FEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, informacje o
wspoéHinansowaniu projektu ze $rodkow Unii Europejskiej "Projekt jest wspdtinansowany
przez Unie Europejska ze $rodkdéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w
ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013". Dodatkowo
album pamigtkowy, mapa wklejona w $redni folder oraz ulotka "Park Kultur Swiata w
Drezdenku” zawierajg hasto promocyjne LRPO "Fundusze Europejskie... dla rozwoju
lubuskiego".

» W trakcie przeprowadzonych czynnosci audytowych stwierdzono, iz dokumentacja
sporzgdzana przez Beneficjenta dotyczgea realizowanego projektu ze $rodkéw LRPO , tj.
korespondencja z IZ, strona internetowa Beneficjenta, foldery, ulotki, albumy pamigtkowe,
tablice informacyjne przy wejsciach do Parku oraz tablice przy rzezbach zostaly oznaczone
zgodnie z wymogami, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 1828/2006 z dnia
08.12.2006r., zapisami § 14 umowy o dofinansowanie projektu oraz wytycznymi Instytucji
Zarzgdzajgeej. Beneficjent umiescit na ww, dokumentach oznaczenia graficzne informujgce
o udziale Unii Europejskiej we wspoifinansowaniu projektu.
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3.6 W wyniku prreprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane priez
beneficjenta sq zgodne z zasadami eliminujgcymi nieréwnosé i promujgcymi réwnosc
kobiet I meiczyzn, z zasadami polityki spoleczeristwa informacyinego oraz polityki
zatrudnienia ustalono, %e:

Zgodnie z zapisami Sekcji C6, wniosku o dofinansowanie:

* wplyw realizacji Projektu na polityke réwnych szans: pozytywny. Projekt skierowany
zostanie do wszystkich przedstawicieli grup docelowych, ktorzy beda korzystaé ze
zrewitalizowanego terenu zabytkowego zaloZzenia parkowego na rownych prawach. Nowa
infrastruktura parkowa powstala podczas realizacji projektu dostosowana zostanie w pelni
do potrzeb os6b niepelosprawnych. W ramach funkcji rekreacyjnej parku przewidziano
uklad spacerowy, bez zadnych barier i ograniczen, z ktérego bedg mogli korzystaé: osoby
starsze, niepelnosprawne it dzieci. Ze wzgledu na fakt, iz realizacja Projektu zostala
zakoticzona sprawdzono czy faktyczne oddzialywanie Projektu jest zgodne z uzasadnieniem
przedstawionym we wniosku: w dniu 08.10.2013r. przeprowadzono weryfikacje post¢pu
rzeczowego 1 potwierdzono, iz powstaly w wyniku realizacji projektu uklad spacerowy nie
posiada zadnych barier i ograniczen.

= wplyw realizacji Projektu na polityke zatrudnienia: pozytywny. W wyniku realizacji
projektu bezpodrednio nie powstang nowe miejsca pracy. Jednak poprawa infrastruktury
partkowej wplynie na wazrost atrakcyjnosci obszaru pod wzglgdem kulturalnym i
turystycznym, a w konsekwencji spoleczno- gospodarczym; to przelozy sie na rozwoj
instytucji i przedsigbiorstw funkcjonujgcych w bezpodrednim otoczeniu projektu. Istnieje
duze prawdopodobiefistwo, Zze realizacja inwestycji spowoduje koniecznoéé zatrudnienia
dodatkowych o0s6éb przez ww. podmioty oraz podmioty zwigzane z turystyks. Projekt
wplywa zatem posrednio na promocj¢ zatrudnienia.

= wplyw realizacji Projektu na polityke spoleczenstwa informacyjnego: pozytywny, W
ramach realizacji niniejszego projektu w kazdym obiekcie "Malej Architektury",
nawiagzujacej tematyka do poszezegdlnych kontynentdw $wiata zostanie zamontowany
system glosowy, ktory w jezyku polskim, niemieckim i angielskim bgdzie informowal
osoby odwiedzajace Park Kultur Swiata o danym kontynencie- jego historii, kulturze,
obyczajach 1 mentalnodci zamieszkujacych na nich ludéw. Ze wzgledu na fakt, iz realizacja
Projektu zostata zakonczona sprawdzono czy faktyczne oddzialywanie Projektu jest zgodne
z uzasadnieniem przedstawionym we wniosku: w dniu 08.10.2013r. przeprowadzono
weryfikacjg postepu rzeczowego i potwierdzono, iz przy rzezbach - symbolach kultur §wiata
zamontowano system glosowy.

4. W wyniku przeprowadzonych czynnofci w zakresie czy wkiad publiczny zostal
wyplacony beneficjentowi (art. 80 rozporzqdzenia Rady (WE) nr 1083/2006) ustalono, ze

» Zgodnie z §5 ust.3 umowy o dofinansowane nr RPLB.04.03.00-08-006/09-00 oraz aneksami
do ww, umowy "Przekazanie dofinansowania w formie platnosci przez Platnika nast¢puje
po spelnieniu m.in. nastgpujgcych warunkow: zatwierdzeniu przez 1Z LRPO wniosku o
platno$é, przekazaniu zlecenia platnoédcei przez 17 LRPO do Platnika; dostepnosci srodkow
finansowych na rachunkach bankowych Platnika".

» Beneficjent wystapit do 1Z z wnioskiem o wyplate platnosci ;v.'v;ry'sokbéci 376.469,60 PLN
w dniu 11.10.2011r.  Zgodnie z informacjg zawarta w KSI wniosek o platno$é nr
RPLB.04.03.00-08-006/09-06 zostal zatwierdzony w dniu 14.11.2012r. Beneficjent
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otrzymal wnioskowang platnos¢, tj. kwote 376.469,60 PLN w dniu 03.12.2012r. (wyciag
bankowy Nr 1/2012 z dnia 03.12.2012r. z rachunku bankowego Nr 90 8362 0005 0000
0114 2000 0100, tj. rachunku wyodrebnionego dla Projektu). We wniosku o platnos¢ nr
RPLB.04.03.00-08-006/09-07 ztozonym do 17 w dniu 19.01.2012r. Beneficjent wnioskowat
o kwote 673.143,20 PLN. Zgodnie z informacjg zawarta w KSI ww. wniosek o platnosé
zostal zatwierdzony w dniu 14.12.2012r. Beneficjent otrzymal wnioskowang platnosc, tj.
kwote 673.143,20 PLN w dniu 28.12.2012r. (wycigg bankowy Nr 3/2012 z dnia
28.12.2012r. z rachunku bankowego Projektu).

Tak wiec wyplata ww. platnoéci posrednich nastgpita zgodnie z warunkami okreslonymi w

umowie o dofinansowanie projektu.

I11. UWAGI ZGLOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOSCIACH.

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Na tym protokol zakonczono.

Protokot zostal odczytany wszystkim osobom obecnym, bioracym udziat w czynnosciach.

Protok6l sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden po
uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono u Beneficjenta- Gminy Drezdenko.

Wrykaz zalacznikow:

1

Zdjecia wykonane w dniu 08.10.2013r. podczas wizytacji projektu Nr RPLB. 04.03.00-08-
006/09 pod nazwa Utworzenie Parku Kultur Swiata (Park of World Culture) poprzez
rewitalizacje zabytkowego zalozenia parkowego w Drezdenku-I etap zrealizowanego przez

Gmine Drezdenko w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 —2013.

Osoby uczestniczgce w czynno$ciach: Osoby wykonujgce czynnosci:
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Drezdenko, 08.10.2013r.

Weryfikacja postepu rzeczowego w ramach projektu RPLB.04.03.00-08-006/09 ,Utworzenie Parku Kultur Swiata (Park of
World Culture) poprzez rewitalizacje zabytkowego zatozenia parkowego w Drezdenku — | etap”

L= Park Kultur Swiata
w Drezdenks
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